

Inowrocław, 5.11.2019 r.

Wyjaśnienie i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 5.11.2019 r.)

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa ul. Górnicej i budowa ul. Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu**; ogłoszenie nr 611565-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

Wyjaśniam treść SIWZ na wnioski Wykonawców:

1. Dotyczy: **Czasowa organizacja ruchu na czas wykonania robót – przebudowa ul. Górnicej**. Zgodnie z pkt. III.4.2 SIWZ: „do wykonawcy należy: adaptacja projektu czasowej organizacji ruchu dla ul. Górnicej z uwzględnieniem organizacji Wykonawcy (uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzenia przez właściwy organ)”. Wykonawca wnosi o:
 - a. Potwierdzenie, że Zamawiający nakładając na Wykonawcę obowiązek przygotowania „zaadaptowanego” projektu czasowej organizacji ruchu oraz uzyskania do niego: opinii i zatwierdzenia, uwzględnił zapisy „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem” w zakresie terminów, jakie organy mają na wydanie opinii/zatwierdzenia.
 - b. Potwierdzenie, że Zamawiający uwzględnia, że Wykonawca nie ma wpływu na terminy wydawania opinii i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu.
 - c. Zadeklarowanie, w jakim terminie od złożenia prawidłowo przygotowanego projektu czasowej organizacji ruchu zaopiniuje go Zamawiający (jest jednocześnie Zamawiającym i organem opiniującym projekt).

Odp.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) nie określa terminów, w jakich organ jest zobowiązany wydać zatwierdzenie projektu organizacji ruchu. W tym zakresie również nie obowiązują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z tym uwzględnia się, że wykonawca nie ma wpływu na ww. terminy. Zamawiający przedłuży termin wykonania zamówienia, jeżeli okres oczekiwania na zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przekroczy 30 dni, licząc od złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że przedłużenie okresu oczekiwania nie nastąpiło z winy wykonawcy. Przewidziano w SIWZ takie okoliczności (rozdział XVII, ust. 3 pkt. 3 lit. g, w związku z lit. a).

Zamawiający (Wydział Dróg i Transportu) zaopiniuje przedstawiony przez wykonawcę projekt organizacji ruchu niezwłocznie.

2. Dotyczy: **Stala organizacja robót - przebudowa ul. Górniczej**

Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o projekt docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem. Zakres ten jest niezbędny do kalkulacji ceny.

Odp.: Wykonanie stałego oznakowania drogowego w ul. Górniczej nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia – proszę nie uwzględniać kosztów oznakowania w ofercie.

Wykonanie oznakowania w ul. Górniczej będzie przedmiotem odrębnej umowy, która będzie zawarta z wykonawcą przedmiotowego zamówienia, na podstawie art. 67 ust.

1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, co przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ (rozdział VIII ust. 9 pkt 1).

Zastępca Prezydenta
Miasta Nowyrocławia

Ewa Witkowska

Michał Jaślak

Naczelnik Wydziału

Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich