

Inowrocław, dnia 04. 06. 2018r.

Ryszard Rosiński
Radny Rady Miejskiej
Inowrocławia

**Pan
Ryszard Brejza
Prezydent Miasta
Inowrocławia**

Zgodnie z postanowieniami umowy realizacyjnej dotyczącej modernizacji i remontu Ul. Długiej na odcinku (Św. Ducha–Lipowa) oraz Ul. Lipowej na odcinku (Kątna–Długa) całe przedsięwzięcie inwestycyjne winno być zakończone do 31 maja 2018r. Tymczasem pomimo upływu wskazywanego terminu, w praktyce prace remontowe trwają w najlepsze. Równocześnie w lokalnych mediach upubliczniona została niedawno informacja, iż rzeczona inwestycja prawdopodobnie zostanie zakończona w połowie lipca bieżącego roku. W konsekwencji daje to opóźnienie jej realizacji o półtora miesiąca w stosunku do wskazywanego terminu umownego.

Trudno zatem dziwić się mieszkańcom z bezpośredniego sąsiedztwa tej inwestycji, którzy odwiedziwszy mnie podczas pełnionego dyżuru radnego, nie kryli swojego wzburzenia i niezadowolenia, co wyrażali wystarczająco dosadnymi określeniami aby nie było możliwe ich powtórzenie na tej sali. Wskazywali również zasadnie, iż najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zbyt późne przystąpienie do realizacji inwestycji przez wykonawcę. I mówiąc wprost, jest to przyczyna najbardziej prawdopodobna. Jak, bowiem wynika z posiadanych informacji przeze mnie, rozpoczęcie tej inwestycji miało nastąpić 15 października 2017 roku, tymczasem faktycznie rozpoczęto jej realizację w połowie stycznia br. Co w rezultacie daje opóźnienie o trzy miesiące. Równocześnie bardzo dziwi stwierdzenie przedstawicieli Urzędu Miasta, „*że każdy wykonawca sam ustala czas rozpoczęcia prac mając na uwadze termin oddania inwestycji*” którzy takie postępowanie uznali za coś zupełnie normalnego. Dowodzi to kompletnego braku empatii wobec mieszkańców Piastowskiego z bezpośredniego sąsiedztwa remontowanych ulic. Ponadto wskazuje na całkowitą indolencję władz wykonawczych naszego miasta w odpowiednim przygotowaniu a następnie skutecznym przeprowadzeniu inwestycji.

Wobec tych ustaleń, należy zatem zapytać kto właściwie sprawuje nadzór na realizację tej inwestycji? Jakie są faktyczne powody tak znaczącego opóźnienia realizacji tej ważnej dla mieszkańców miasta inwestycji drogowej? Na jakiej podstawie zamierza się usankcjonować opóźnienie w realizacji tego zadania przygotowując stosowny aneks do pierwotnej umowy realizacyjnej? Wreszcie kto poniesie konsekwencje oraz ewentualne dodatkowe koszty realizacji tego zadania inwestycyjnego? Mieszkańcy są żywo zainteresowani nie tylko zakończeniem tej inwestycji ale również konsekwencjami wobec winnych powstałej sytuacji.

Z poważaniem





ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

Inowrocław, 13.06.2018

WIR-II.0003.19.2018

**Pan
Ryszard Rosiński
Radny Rady Miejskiej
Inowrocławia**

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 4 czerwca br. podczas XLI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie opóźniającej się przebudowy ulicy Długiej i ulicy Lipowej uprzejmie informuję, że pierwszym etapem przebudowy ul. Długiej i ul. Lipowej były prace ziemne. Liczne opady deszczu pod koniec 2017 roku oraz warunki zimowe na początku 2018 roku uniemożliwiały budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, co z kolei miało wpływ na opóźnienie w realizacji prac. Ponadto, Inwestor z uwagi na nowe uwarunkowania i przepisy został zobligowany do ponownego uzgodnienia czasowej organizacji ruchu. Mając na uwadze powyższe termin wykonania przebudowy przedłużono do 15.07.2018 r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z regulaminem organizacyjnym nadzór nad realizacją inwestycji drogowych sprawują inspektorzy nadzoru inwestorskiego zatrudnieni w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich.

EWA WITKOWSKA
Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia
2. Wydział Organizacyjny i Informatyki
3. a/a