

**UCHWAŁA NR VII/56/2015  
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

**z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocław na lata 2008-2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W załączniku do uchwały nr XXXIII/464/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2008-2015, zmienionej uchwałami: nr XXXVI/513/2009 z dnia 30 września 2009 r., nr XLIV/617/2010 z dnia 24 maja 2010 r. oraz nr XIV/176/2011 z dnia 27 października 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 8.2. - Harmonogram realizacji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 3 - Wykaz projektów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 4 - Opisy projektów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Tabela 29 - Planowane działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne na obszarze rewitalizowanym otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/56/2015  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

### 8.2 Harmonogram realizacji

<b>Obszar wsparcia</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Okres realizacji projektu</b>
<b>Obszar I</b>	<b>1.</b> <i>Centrum Sztuki - adaptacja kamienicy w centrum miasta</i>	2009-2011
<b>Obszar I</b>	<b>2.</b> <i>Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu</i>	2008-2011
<b>Obszar I</b>	<b>3.</b> <i>Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia</i>	2007-2012
<b>Obszar I</b>	<b>4.</b> <i>Uciepłwienie centrum miasta Inowrocławia</i>	2011-2013
<b>Obszar I</b>	<b>5.</b> <i>Obszar przyjazny dzieciom</i>	2008
<b>Obszar II</b>	<b>6.</b> <i>Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców</i>	2010-2011
<b>Obszar II</b>	<b>7.</b> <i>Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie Środowiskowego Domu</i>	2008-2011
<b>Obszar II</b>	<b>8.</b> <i>Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie w Inowrocławiu</i>	2009-2011
<b>Obszar III</b>	<b>9.</b> <i>Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej</i>	2009-2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/56/2015  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

**Załącznik nr 3 Wykaz Projektów**

Obszar wsparcia	Nazwa projektu	Beneficjent	Wartość całkowita projektu	Źródła finansowania			Okres realizacji projektu	Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
				własne	EFRR (do 70% kosztów kwalifikowalnych)	Inne		
Obszar I	1. <i>Centrum Sztuki - adaptacja kamienicy w centrum Miasta</i>	Gmina Miasto Inowrocław	3 042 778,87	1 218 296,72	1 824 482,15	-	2009-2011	Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa
Obszar I	2. <i>Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury</i>	Gmina Miasto Inowrocław	3 728 011,41	1 645 235,94	2 082 775,47	-	2008 - 2011	Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa
Obszar I	3. <i>Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia</i>	Gmina Miasto Inowrocław	11 151 039,65	2 927 739,79	7 623 299,86	Powiat 600 000	2007-2012	Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa
Obszar I	4. <i>Uciepłowienie centrum miasta Inowrocławia</i>	Gmina Miasto Inowrocław	2 466 884,25	1 233 857,66	1 233 026,59	-	2011-2013	Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa

<b>Obszar I</b>	<b>5.</b> <i>Obszar przyjazny dzieciom</i>	Gmina Miasto Inowrocław	124 445,61	-	-	OSiR 124 445,61	2008	Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa
<b>SUMA 1</b>			<b>20 513 159,79</b>	<b>7 025 130,11</b>	<b>12 763 584,07</b>	<b>724 445,61</b>		

Działania rewitalizacyjne społeczne Obszar I

Obszar wsparcia	Nazwa projektu	Beneficjent	Wartość całkowita projektu	Źródła finansowania			Okres realizacji projektu	Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
				własne	EFRR (do 70% kosztów kwalifikowalnych)	Inne		
<b>Obszar I</b>	<b>1.</b> <i>Centrum Sztuki - adaptacja kamienicyw centrum Miasta</i> <b>1. Origami – sztuka bez tajemnic</b> <b>2. Okiem obiektywu</b> <b>3. Studio artystyczne</b> <b>4. Szkoła rytmu</b>	Kujawskie Centrum Kultury (były IDK)	31.000 45.000 31.000 14.500	31.000 45.000 31.000 14.500	- - - -		2013	Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa
<b>Obszar I</b>	<b>2.</b> <i>Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury</i> <b>1. Moja praca – szkolenia i warsztaty dla osób bezrobotnych</b> <b>2. Multiwiedza – organizowany w filiach</b>	Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza	-	-	-	Projekty zrealizowane przez Orange Polska	2011	Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa
		<b>SUMA 2</b>	<b>121 500</b>	<b>121 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>SUMA 1+2</b>	<b>20 634 659,79</b>	<b>7 146 630,11</b>	<b>12 763 584,07</b>	<b>724 445,61</b>		

Działania rewitalizacyjne Obszar II

Obszar wsparcia	Nazwa projektu	Beneficjent	Wartość całkowita projektu	Źródła finansowania			Okres realizacji projektu	Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
				własne	EFRR (do 70% kosztów kwalifikowalnych)	Inne		
Obszar II	6. Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców	Gmina Miasto Inowrocław	2 908 529,38	872 923,01	2 035 606,37	-	2010-2011	Wysoki poziom ubóstwa i wykluczeni Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia
Obszar II	7. Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	Gmina Miasto Inowrocław	2 819 164,33	820 252,38	1 698 911,95	300 000	2008-2011	Wysoki poziom ubóstwa i wykluczeni
Obszar II	8. Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie w Inowrocławiu	Gmina Miasto Inowrocław	1 016 383,80	255 206,57	711 177,23	50 000	2009-2011	Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa
		<b>SUMA 1</b>	<b>6 744 077,51</b>	<b>1 948 381,96</b>	<b>4 445 695,55</b>	<b>350 000</b>		

#### Działania rewitalizacyjne społeczne Obszar II

Obszar wsparcia	Nazwa projektu	Beneficjent	Wartość całkowita projektu	Źródła finansowania			Okres realizacji projektu	Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
				własne	EFRR (do 70% kosztów kwalifikowalnych)	Inne		
Obszar II	6. Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	151 661,81	-	151 661,81	-	2013	Wysoki poziom ubóstwa i wykluczeni Wysoka stopa

								długotrwałego bezrobocia
<b>Obszar II</b>	7. Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	166 766,19	-	-	166 766,19	2011	Wysoki poziom ubóstwa i wykluczeni
		<b>SUMA 2</b>	<b>318 428,00</b>	<b>0</b>	<b>151 661,81</b>	<b>166 766,19</b>		
		<b>SUMA 1+2</b>	<b>7 062 505,51</b>	<b>1 948 381,96</b>	<b>4 597 357,36</b>	<b>516 766,19</b>		

### Działania rewitalizacyjne Obszar III

Obszar wsparcia	Nazwa projektu	Beneficjent	Wartość całkowita projektu	Źródła finansowania			Okres realizacji projektu	Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
				własne	EFRR (do 70% kosztów kwalifikowalnych)	Inne		
<b>Obszar III</b>	9. <i>Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej</i>	Gmina Miasto Inowrocław	229 314,43	68 794,33	160 520,10	-	2009-2011	Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa
		<b>SUMA 1</b>	<b>229 314,43</b>	<b>68 794,33</b>	<b>160 520,10</b>	<b>0</b>		
		<b>SUMA RAZEM</b>	<b>27 926 479,73</b>	<b>9 163 806,40</b>	<b>17 521 461,53</b>	<b>1 241 211,80</b>		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/56/2015  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

### Załącznik 4. Opisy Projektów

#### OBSZAR I

#### Projekt 1

<b>Nazwa projektu</b>		<b>Centrum Sztuki - adaptacja kamienicy w centrum Miasta</b>
<b>Główny beneficjent</b>		Miasto Inowrocław
<b>Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich)</b>		Kujawskie Centrum Kultury (były IDK)
<b>Okres realizacji projektu</b>		2009-2011
<b>Miejsce realizacji</b>		<b>Obszar I</b> Kamienica przy ul. Kasztelańskiej 22, Inowrocław.
<b>Nakłady finansowe</b>	<b>Całkowita wartość projektu</b>	3 042 778,87 PLN
	<b>Wartość wnioskowanego dofinansowania z RPO WK-P</b>	do 70%
<b>Przedmiot projektu</b>		
<b>Stan istniejący</b>		
<p>Kamienica przy ul. Kasztelańskiej 22 znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „A” i objęta jest ewidencją obiektów zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej. Obiekt jest własnością miasta i nadaje się do kapitalnego remontu. Lokatorzy zostali eksmitowani cztery lata temu. Obecnie budynek jest zaplombowany. W podwórzu kamienicy znajduje się gotycki mur obronny z XIV wieku wpisany do rejestru zabytków. Na parterze znajdują się cztery pomieszczenia o pow. 23 m<sup>2</sup>, 23 m<sup>2</sup>, 21 m<sup>2</sup>, 20 m<sup>2</sup>. Na pierwszym piętrze znajdują się trzy pomieszczenia o pow. 77m<sup>2</sup>, 37,2m<sup>2</sup>, 23m<sup>2</sup>. Drugie piętro - pomieszczenia o łącznej powierzchni 137 m<sup>2</sup>. Łączna kubatura budynku to 2.397,80 m<sup>3</sup> (powierzchnia zabudowy 178,94 m<sup>2</sup>).</p>		
<b>Zadania do wykonania (zakres projektu)</b>		
<b>Projekt zakłada:</b>		
<p>1. Kompleksowy remont całej kamienicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Izolację fundamentów</li> <li>· Uzupelnienie spoin w murze, naprawa i wymiana tynków</li> <li>· Remont stropów, wymiana dachu, stolarki okiennej, podłóg, drzwi</li> <li>· Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej</li> <li>· Montaż instalacji CO</li> <li>· Wyeksponowanie gotyckiego muru miejskiego</li> <li>· Przystosowanie parteru dla osób niepełnosprawnych.</li> <li>· Zagospodarowanie zielenią terenu otaczającego</li> </ul>		

2. Budynek zostanie przystosowany na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury (były IDK)
- Adaptacja parteru przewiduje czasowe miejsce różnorodnych wystaw.
  - Na pierwszym piętrze powstanie sala do organizowania zajęć kulturalno-terapeutycznych (zajęcia o tematyce zdrowotnej, pomoc osobom uzależnionym, wychodzącym z nałogów, warsztaty i spotkania pomagające uzależnionym poprzez kulturę).
  - Wystawa malarstwa, fotografii np. „Inowrocław w obiektywie” i inne ciekawe ekspozycje tematyczne.
  - Na wyższych kondygnacjach znajdować się będą sale do zajęć plastycznych, muzycznych, filmowych, etc.
  - w oficynie bocznej będzie znajdował się Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości oraz biuro Towarzystwa archeologicznego, a w drugiej oficynie zorganizowana zostanie wystawa archeologiczna)

### 3. Projekty miękkie.

#### a) Projekt „**Origami – sztuka bez tajemnic**” – organizator: KCK (były IDK)

- Projekt ma na celu stworzenie sekcji ORIGAMI, którego celem jest kształtowanie osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych, nauka dyscypliny, przestrzegania reguł, motywowanie do twórczego i logicznego myślenia oraz poprawa koncentracji.
- Czas realizacji projektu – 2011 – 2012 r.
- Liczba potencjalnych uczestników – 2 grupy wiekowe: dzieci, młodzież (10-20 lat) oraz dorośli, w każdej grupie po 10 osób.

#### b) Projekt „**Okiem obiektywu**” - organizator: KCK

- Projekt ma na celu stworzenie sekcji filmowej, celem projektu jest rozwijanie zainteresowań, poznanie zasad montażu, technik filmowania, produkcji filmu (od scenariusza do montażu), szukanie nowych form i treści filmów dokumentalnych, krótkometrażowych i etiud.
- Czas realizacji projektu – 2011 – 2012 r.
- Liczba potencjalnych uczestników – 2 grupy wiekowe: dzieci i młodzież (13-20 lat) w każdej grupie po 10 osób (2 grupy: 13-16; 17-20 lat).

#### c) Projekt „**Studio artystyczne**” - organizator: KCK

- Projekt ma na celu stworzenie sekcji dekoracyjno-użytkowej dla osób dorosłych, celem projektu jest rozwijanie zainteresowań, poznanie zasad i technik tworzenia tkanin artystycznych, makram, form florystycznych, dekorowania przedmiotów decoupage, suszenia kwiatów i potpourri. W ramach projektu uczestnicy będą wykonywać dekoracje sezonowe, świąteczne i okolicznościowe, które będą ozdobą wielu wystaw.
- Czas realizacji projektu – 2011 – 2012 r.
- Liczba potencjalnych uczestników – 30 osób.

#### d) Projekt „**Szkoła Rytmu**” - organizator: KCK

- Projekt ma na celu stworzenie sekcji rytmiki dla dzieci, które nie miały wcześniejszych kontaktów z muzyką i nie grają na żadnym instrumencie, celem projektu jest rozwijanie zainteresowań muzycznych, umuzykalnienie i rozwój ruchowy, rozwijanie wrażliwości słuchowej, umiejętności reagowania na zmiany rytmu i tempa oraz współdziałanie w grupie.
- Czas realizacji projektu – 2011 – 2012 r.
- Liczba potencjalnych uczestników – dzieci w wieku od 4 do 7 lat (20 osób).

#### e) Projekt „**Stworzenie siedziby w zakresie działalności pożyczkowej**” – organizator:

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

- w ramach RPO działanie 5.1 Rozwój instytucji biznesu” planuje się w jednym z pomieszczeń budynku stworzyć i wyposażać siedzibę projektu.

4. W ramach projektu zostaną utworzone dodatkowe stanowiska pracy: sprzątaczką – 1 etat, pracownicy obsługi – 4 etaty

### **Okres realizacji projektu: 2009-2011**

**2009-2010** opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na wykonanie remontu kamienicy przy ulicy Kasztelańskiej 22, kompleksowy remont kamienicy.

**2010-2011** uporządkowanie i wykonanie architektury małej zieleni na podwórzu.

**2010-2011** adaptacja pomieszczeń na galerię i sale zajęć.

### **Uzasadnienie realizacji projektu**



Projekt zakłada utworzenie Centrum Sztuki w zabytkowej kamiennicy znajdującej się w centrum Inowrocławia.

Centrum Sztuki będzie częścią Szlaku Królowej Jadwigi (prowadzącego do Parku Solankowego )

- Promocja i efektywne wykorzystanie walorów poznawczo-turystycznych (Szlak Królowej Jadwigi).

- Nastąpi odtworzenie i uzupełnienie przebudowy oraz nadanie zabytkowemu obiektowi funkcji społecznych (edukacyjnych, turystycznych i kulturotwórczych).

- Powstaną nowe formy kulturalno-terapeutyczne, oparte m.in. na różnorodnych zajęciach tematycznych, mających zapobiegać negatywnym zjawiskom społecznym.

- Projekt przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Realizacja projektu stworzy warunki do krzewienia wiedzy regionalnej i tradycji kujawskich.

- Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Z pomieszczeń budynku będą mogli korzystać artyści i stowarzyszenia artystów oraz organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się promocją i rozwojem sztuki i kultury.

- W ramach projektu zostanie utworzonych 5 stanowisk pracy, wzrośnie zatrudnienie o 5 etatów.

<b>Całkowity koszt realizacji projektu (zł)</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>RAZEM</b>
	207 072	2 077 534,25	758 172,62	-	3 042 778,87

## Projekt 2

<b>Nazwa projektu</b>	<b>Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu</b>	
Główny beneficjent	Miasto Inowrocław	
Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich)	Kujawskie Centrum Kultury (były IDK), Lokalna Organizacja Turystyczna „InLOT”	
Okres realizacji projektu	2008-2011	
Miejsce realizacji	<b>Obszar I</b> Budynek KCK i Teatru Miejskiego oraz pomieszczenia po Muzeum im. Jana Kasprowicza	
Nakłady finansowe	Całkowita wartość projektu	3 728 011,41 PLN
	Wartość wnioskowanego dofinansowania z RPO WK-P	do 70%
<b>Przedmiot projektu</b>		
<b>Stan istniejący</b>		

Przedmiotem projektu jest modernizacja zniszczonego budynku, w którym swą siedzibę mają: Kujawskie Centrum Kultury (były IDK), Teatr Miejski gdzie do niedawna znajdowało się również Muzeum im. Jana Kasprówicza.

Remontu wymagają zarówno pomieszczenia po istniejącym Muzeum im. Jana Kasprówicza, jak i zniszczona elewacja zewnętrzna budynku.

Pomieszczenia wskazane do remontu zlokalizowane są na dwóch kondygnacjach. Na piętrze znajduje się 9 pomieszczeń o łącznej powierzchni 399,26 m<sup>2</sup>, w piwnicach znajduje się 17 pomieszczeń o łącznej powierzchni 476,60 m<sup>2</sup>, wiatrołap zajmuje 4,95 m<sup>2</sup>.

Z parteru prowadzą schody do pomieszczeń strychowych. Pomieszczenia wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, instalację oświetleniową, wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

### **Zadania do wykonania (zakres projektu)**

#### **Projekt zakłada:**

- dostosowanie wjazdu na piętro dla osób niepełnosprawnych, montaż windy dla osób niepełnosprawnych,
- dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych,
- modernizacja elewacji budynku Teatru Miejskiego (malowanie tynków zewnętrznych 350 m<sup>2</sup>, ocieplenie ścian – 2.230,356 m<sup>2</sup> płytami z wełny mineralnej i styropianem),
- wymiana okien – 14 szt. (wykucie z muru ościeżnic, przymurowanie ścianek z cegieł),
- wymiana drzwi – 4 szt. (wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych).

Piętro:

- pomieszczenia o powierzchni 131,4 m<sup>2</sup>, 81,92 m<sup>2</sup>, 60,04 m<sup>2</sup>, 30,97 m<sup>2</sup> - planuje się stworzenie sal wystawienniczych do organizowania zmiennych ekspozycji,
- planuje się utworzenie **Galerii Sztuki**, wystawienie obrazów najwybitniejszych artystów polskich oraz Instytutu Prymasa Józefa Glempa,

Piwnica:

- w pomieszczeniu o pow. 476,60m<sup>2</sup> projekt zakłada utworzenie wystawy soli nawiązującej do klimatu kopalni soli. Zostanie stworzona ekspozycja nawiązująca do specyfiki Inowrocławia - „Miasta na Soli”.

#### **Projekty miękkie.**

1. Projekt „**Moja praca – szkolenia i warsztaty dla osób bezrobotnych**” – organizator Biblioteka Miejska im. Jana Kasprówicza.

- Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Kierowany do osób poszukujących pracy na lokalnym rynku.
- Celem ogólnym projektu jest zmotywowanie do aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze w zakresie budowania pozytywnego myślenia, zwiększenie motywacji, pozytywna samoocena i pomoc specjalistyczna związana z rynkiem pracy.
- W ramach projektu zaplanowano stworzenie punktu doradztwa zawodowego z 10 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, uruchomione zostanie doradztwo indywidualne i grupowe, spotkania z psychologiem i prawnikiem.
- Cykl szkoleń i warsztatów z asertywności, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej, komunikacji interpersonalnej i zakładania działalności gospodarczej.
- Zaplanowano przeszkolenie 40 osób, na zajęciach organizowanych 2 razy w tygodniu od marca do grudnia 2011 roku. Planuje się szkolenia w 10 osobowych grupach.

2. Projekt „**Szkoła Sztuki Polskiej**” - organizator: KCK (były IDK)

- przewiduje się utworzenie Galerii Sztuki Współczesnej zawierającej około stu obrazów najwybitniejszych artystów polskich od XIX do XXI wieku
- propagowanie sztuki polskiej poprzez organizowanie wystaw, wernisaży, spotkań o charakterze szkoleniowo-dyskusyjnym.

3. Projekt „**Multiwiedza**” – organizator Biblioteka Miejska im. Jana Kasprówicza.

Z miejscem realizacji: filia nr 1 (ul. Wilkońskiego) i filia nr 4 (ul. Poprzeczna).

- Projekt będzie realizowany w ramach Działania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  
 Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy z różnych dziedzin nauki, a w szczególności z: obsługi komputera, programów grafiki komputerowej, przeglądark komputerowych, z rysunku, rzeźbiarstwa, malarstwa, przewidziane są zabawy multimedialne, interakcyjne, kształtowanie wyobraźni oraz pomoc w odrabianiu lekcji.

**Liczba uczestników – 40 osób (dzieci i młodzieży w wieku od 6-15 lat), 2 grupy po 20 osób w filii nr 1 i filii nr 4, w obszarach zagrożonych społeczną marginalizacją.**

5. W ramach projektu zostaną utworzone dodatkowe stanowiska pracy: sprzątaczką – 1 etat, pracownicy obsługi – 4 etaty

#### **Okres realizacji projektu: 2008-2011**

**2008-** remont elewacji zewnętrznej budynku KCK (były IDK),

**2009-2011** remont pomieszczeń po byłym Muzeum im. Jana Kasprówicza dostosowanie ich pod kątem osób niepełnosprawnych oraz remont zniszczonej elewacji zewnętrznej budynku Teatru Miejskiego, stworzenie sali wystawowej do organizowania zmiennych ekspozycji, utworzenie multimedialnego muzeum górnictwa soli kamiennej. Termomodernizacja budynku Teatru Miejskiego.

**2011** -adaptacja pomieszczeń.

#### **Uzasadnienie realizacji projektu**

Planowane działania w ramach niniejszego projektu przyczynią się do wzrostu znaczenia funkcji kulturalnych w mieście. Mieszkańcy zyskają nową placówkę, która zapewni rozwój kulturalny, stworzy nowe możliwości spędzenia czasu wolnego, poszerzy wiedzę mieszkańców dotyczącą obszaru na którym mieszkają. Planowane działania wzbogacą ofertę turystyczną jak i edukacyjną miasta. Multimedialne muzeum górnictwa soli kamiennej będzie nawiązywało do dziedzictwa miasta Inowrocławia, natomiast inne ekspozycje przedstawiające różnorodne dziedziny kultury i sztuki, będą kolejnym interesującym punktem na mapie Szlaku Piastowskiego. Realizacja projektu pozwoli dodatkowo stworzyć nowe stanowiska pracy i zwiększyć zatrudnienie o 5 etatów.

<b>Całkowity koszt realizacji projektu (zł)</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>RAZEM</b>
	329 388,42	1 134 045,54	1 933 475,10	331 102,35	3 728 011,41

### **Projekt 3**

<b>Nazwa projektu</b>		<b>Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia</b>
<b>Główny beneficjent</b>		Miasto Inowrocław
<b>Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich)</b>		Powiat Inowrocławski
<b>Okres realizacji projektu</b>		2007-2012
<b>Miejsce realizacji</b>		<b>Obszar I</b> Rynek, plac Klasztorny, skwer Leona Wyczółkowskiego, skwer Obrońców Inowrocławia, ul. Wałowa, Królowej Jadwigi, Św. Ducha, Kilińskiego,
<b>Nakłady finansowe</b>	Całkowita wartość projektu	11 151 039,65 PLN (600 000 zł – powiat inowrocławski)
	Wartość wnioskowanego dofinansowania z RPO WK-P	do 70%
<b>Przedmiot projektu</b>		

### Stan istniejący

Projekt zakłada przeprowadzenie wielu działań infrastrukturalnych w centrum miasta, w granicach I rewitalizowanego obszaru, co wynika ze zdiagnozowanych tu potrzeb. Planowana jest modernizacja Rynku, ulic w obrębie centrum, oraz uporządkowanie przestrzeni skwerów znajdujących się na I obszarze rewitalizowanym.

Ciągi komunikacyjne w centrum miasta są zniszczone, co utrudnia poruszanie się pieszych, samochodów oraz środków komunikacji publicznej. Zły stan techniczny dróg obniża jakość życia mieszkańców oraz walory turystyczne Inowrocławia.

Zdegradowane ciągi piesze utrudniają poruszanie się mieszkańców, stanowią niebezpieczeństwo i obniżają estetykę miasta.

W 2007 roku wykonano remont ulicy Wałowej na odcinku 147,4 m.

W bezpośrednim sąsiedztwie centrum znajdują się skwery, które swym wyglądem nie przyciągają uwagi mieszkańców. Są zaniedbane i nie stanowią miejsc atrakcyjnych zarówno dla turystów jak i osób mieszkających w mieście na stałe. Alejki asfaltowe na terenie skwerów, w wyniku upływu czasu i oddziaływań warunków atmosferycznych, popękały i stanowią niebezpieczeństwo dla przechodniów. Część alejek nie posiada nawierzchni bitumicznej, toteż w trakcie opadów zamieniają się w błoto. Skwery nie są oświetlone i ich obecny wygląd nie wpływa w sposób korzystny na atrakcyjność miasta.

Wyżej wymienione miejsca to obszary zdegradowane społecznie, o wysokim stopniu przestępczości, długotrwałego bezrobocia, gdzie odsetek osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wyższy niż średnia dla miasta.

### Zadania do wykonania (zakres projektu)

#### Projekt zakłada:

##### 1. Płyta Rynku

- położenie nowej nawierzchni,
- budowę fontanny,
- stworzenie małej architektury, 20 ławek ustawionych wokół rynku,
- zielen: nasadzenie 10 szt. drzew oraz ustawienie 30 donic kwiatowych między ławkami,
- posąg Świętej Królowej Jadwigi – patronki Miasta,
- HOT-SPOT.

##### 2. Plac Klasztorny

- wykonanie małej architektury,
- wykonanie oświetlenia (6 szt. słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi) montaż 4 opraw oświetleniowych montowanych w ziemi,
- modernizacja ciągów pieszych,
- zielen miejska – montaż 3 dużych gazonów kwiatowych wokół których będą półokrągłe ławki (po dwie przy każdym) oraz 6 małych,
- modernizacja deptaku,
- HOT-SPOT.

##### 3. Skwer Leona Wyczółkowskiego

- montaż 18 słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi,
- utworzenie oczka wodnego z kaskadą i drewnianym mostkiem,
- modernizacja alejek parkowych i ich nawierzchni,
- montaż 10 ławek parkowych,
- monitoring (1 kamera).

##### 4. Skwer Obrońców Inowrocławia

- montaż 11 słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi,
- modernizacja alejek i ich nawierzchni,
- renowacja fontanny wraz z jej oświetleniem (4 lampy),
- montaż 7 ławek,
- monitoring.

5. Remont ulicy Wałowej na odcinku 147,40 m poprzez położenie kostki granitowej (pow. 908,65 m<sup>2</sup>) oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej (pow. 660,05 m<sup>2</sup>) (prace wykonano w 2007r.).

6. ul. Św. Ducha

- przebudowa ul. Św. Ducha na odcinku 160 m od Rynku do ul. Wałowej w całej szerokości, a od ul. Wałowej do ul. 3 Maja przebudowa chodników,
- położenie nowej nawierzchni,
- na wylocie tej ulicy z Rynku stanąć ma historyczny wagon tramwajowy, który nawiązywać będzie do historii linii tramwajowej łączącej Rynek z dworcem PKP,

7. ul. Królowej Jadwigi

- przebudowa ulicy Królowej Jadwigi – na odcinku 267 m,
- położenie nowej nawierzchni,
- montaż ławek,
- wzdłuż ulicy zostanie zamontowany system informacji turystycznej.

8. ul. Kilińskiego

- remont chodnika przy ulicy Kilińskiego na odcinku 250 m od placu Klasztornego do ul. Wałowej.

9. Montaż kamer

**Okres realizacji projektu: 2007-2012**

**2007** – opracowano dokumentację techniczną i wykonano remont ulicy Wałowej na odcinku 147,40 m,

**2009** – opracowano część dokumentacji techniczno-budowlanej planowanych remontów ulic, trwają prace nad przygotowaniem kolejnych projektów. Modernizacja i przebudowa płyty Rynku, placu Klasztornego, placu przy Sanepidzie. Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi na odcinku 267 m, ulicy Św. Ducha na odcinku 160 m oraz wymiana chodnika przy ulicy Kilińskiego. Rozbudowa monitoringu,

**2010-2012** przebudowa płyty Rynku i ulic cd. Modernizacja alejek parkowych i montaż oświetlenia skweru Leona Wyczółkowskiego i skweru Obrońców Inowrocławia. Montaż ławek, kamer i Hot-spotu.

**Uzasadnienie realizacji projektu**

Inowrocław jest miastem uzdrowiskowym o ponad 130-letniej tradycji. Celem projektu jest poprawa walorów turystycznych miasta, a w dalszej konsekwencji wzrost poziomu zadowolenia kuracjuszy i turystów. Atrakcyjne i zadbane centrum miasta jest jego wizytówką.

Ulica Królowej Jadwigi łączy Rynek z Parkiem Solankowym oraz z placem Klasztornym i stanowi najważniejszy deptak w mieście. Remont ulicy Wałowej stanowi integralną część prac remontowych planowanych na płycie Rynku i wraz z remontem ul. Św. Ducha, Królowej Jadwigi i Kilińskiego stworzony zostanie charakterystyczny wygląd śródmieścia.

Będące przedmiotem projektu tereny zieleni – skwery Leona Wyczółkowskiego i Obrońców Inowrocławia znajdują się w okolicy szlaku łączącego Park Solankowy z centrum. Zadbane i bezpieczne skwery miejskie wpłyną pozytywnie na życie mieszkańców Inowrocławia jak i turystów odwiedzających miasto.

Wszystkie z planowanych działań przyczynią się do wzrostu atrakcyjności turystycznej rewitalizowanego obszaru, a tym samym całego miasta. Projekt przyczyni się również do poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców jak i turystów, poprawie ulegnie stan miejskiego systemu ciągów komunikacyjnych, w sumie ok. 13 139 m<sup>2</sup> powierzchni obejmujących ulice: Św. Ducha, Kr. Jadwigi, Kilińskiego, wjazdu od ul. Toruńskiej do placu przed Sanepidem, placu Klasztornego i Rynku oraz 147.4 m ulicy Wałowej, której remont wykonano w 2007 r. Projekt przyczyni się do ożywienia inowrocławskiego śródmieścia i wykreowania jego nowej formy przestrzennej. Działania na analizowanym obszarze wpłyną na poprawę życia mieszkańców miasta i bezpieczeństwa.

Zwiększy się zatrudnienie o 6 nowo powstałych etatów.

<b>Całkowity koszt realizacji projektu (zł)</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>RAZEM</b>
	339 028,76	-	294 373,80	6 255 250,77	4 162 544,42	99 841,90	<b>11 151 039,65</b>

## Projekt 4

<b>Nazwa projektu</b>		<b>Ucieplwienie centrum miasta Inowroclawia</b>				
Główny beneficjent		Miasto Inowroclaw				
Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich)		Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.				
Okres realizacji projektu		2011-2013				
Miejsce realizacji		<b>Obszar I</b> Rynek, Św. Ducha, Kościelna, T. Kościuszki, Szeroka, Rzeźnicka, Wałowa, 3 Maja				
Nakłady finansowe	Całkowita wartość projektu		2 466 884,25 PLN			
	Wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach RPO WK-P		do 70%			
<b>Przedmiot projektu</b>						
<b>Stan istniejący</b>						
Projekt przewiduje rozbudowę istniejącej sieci ciepłej osiedlowej wraz z przyłączami w systemie rur preizolowanych, giętkich CASAFLEX firmy BRUGG, rur preizolowanych STAR PIPE Polska dla zasilania w energię ciepłą budynków mieszkalno-usługowych w centrum miasta.						
<b>Zadania do wykonania (zakres projektu)</b>						
<b>Projekt zakłada:</b>						
Budowę sieci ciepłej wraz z przyłączami dla zasilania w energię ciepłą, poprzez:						
<input type="checkbox"/> rozebranie i odbudowę nawierzchni, <input type="checkbox"/> roboty ziemne (wykopy), <input type="checkbox"/> montaż rur preizolowanych, <input type="checkbox"/> montaż muf i systemu instalacji alarmowej, <input type="checkbox"/> próba szczelności oraz prace w technologii tradycyjnej.						
Inwestycja obejmuje rejon ulic: Św. Ducha, Kościelnej, T. Kościuszki, Szerokiej, Rzeźnickiej, Wałowej, 3 Maja						
<b>Okres realizacji projektu: 2011-2013</b>						
<b>2011 - 2013</b> budowa sieci ciepłej osiedlowej z przyłączami dla zasilania w energię ciepłą budynków.						
<b>Uzasadnienie realizacji projektu</b>						
Projekt przyczyni się do poprawy warunków bytowych i jakości życia mieszkańców w centrum miasta jak również wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Efekt ekologiczny po zrealizowaniu wybudowania i podłączenia do budynków sieci ciepłej doprowadzi do redukcji zanieczyszczeń takich jak pyły, sadze, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla itp.						
<b>Całkowity koszt realizacji projektu (zł)</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>RAZEM</b>
	-	-	-	5 412,00	2 461 472,25	2 466 884,25

## Projekt 5

<b>Nazwa projektu</b>		<b>Obszar przyjazny dzieciom</b>			
Główny beneficjent		Miasto Inowrocław			
Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich)		Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Okres realizacji projektu		2008			
Miejsce realizacji		<b>Obszar I</b>			
Nakłady finansowe	Całkowita wartość projektu	124 445,61 PLN			
	Wartość wnioskowanego dofinansowania z RPO WK-P	0% Projekt finansowany w całości ze środków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu			
<b>Przedmiot projektu</b>					
<b>Stan istniejący</b>					
<p>Projekt zakładał budowę placu zabaw przy ul. Zapadłe. Teren przeznaczony na plac zabaw ma powierzchnię ok. 1000 m<sup>2</sup>. W jego sąsiedztwie znajduje się skate park, natomiast nowy plac zabaw jest kontynuacją działań prowadzących do stworzenia na tym terenie strefy rekreacyjno-sportowej. W Inowrocławiu jest niewystarczająca liczba placów zabaw i obiektów do aktywnego spędzania wolnego czasu przez najmłodszych mieszkańców miasta. Sytuacja taka ma miejsce na I rewitalizowanym obszarze gdyż dzieci ze starówki z racji zabudowy centrum miasta nie mają odpowiednich warunków do gier i zabaw. (Projekt zakończony w 2008r.).</p>					
<b>Zadania do wykonania (zakres projektu)</b>					
<b>Okres realizacji projektu: 2008</b>					
W 2008r. wybudowano plac zabaw przy ulicy Zapadłe. Projekt zakładał budowę placu zabaw z montażem 12 urządzeń.					
<b>Uzasadnienie realizacji projektu</b>					
Utworzenie placu zabaw poszerzyło i poprawiło ofertę miasta dla dzieci w zakresie spędzania wolnego czasu.					
<b>Całkowity koszt realizacji projektu (zł)</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>RAZEM</b>
	124 445,61	-	-	-	124 445,61

## OBSZAR II

### Projekt 6

<b>Nazwa projektu</b>	<b>Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców</b>
Główny beneficjent	Miasto Inowrocław

Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
Okres realizacji projektu	2010-2011	
Miejsce realizacji	<b>Obszar II</b> os. Piastowskie, ul. Św. Ducha 90	
Nakłady finansowe	Całkowita wartość projektu	2 908 529,38 PLN
	Wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach RPO WK-P	do 70%
<b>Przedmiot projektu</b>		
<b>Stan istniejący</b>		
<p>W budynku przy ulicy Św. Ducha 90 znajdowały się biura Powiatowego Urzędu Pracy. Obecnie budynek został przekazany Miastu i planuje się w nim utworzenie tymczasowych pomieszczeń lokalowych administrowanych przez MOPS dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz pozostawienie na parterze i I piętrze pomieszczeń biurowych. Budynek jest 5-kondygnacyjny o wymiarach: długość – 38,14 m; szerokość – 12,32 m i wysokość – 16,61 m; łączna kubatura obiektu 7323 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Parter o łącznej powierzchni 399,65 m<sup>2</sup>.</li> <li><input type="checkbox"/> Pierwsze piętro – łączna powierzchnia 431,01 m<sup>2</sup>.</li> <li><input type="checkbox"/> Drugie piętro – łączna powierzchnia 431,01 m<sup>2</sup>.</li> <li><input type="checkbox"/> Trzecie piętro – łączna powierzchnia 431,01 m<sup>2</sup>.</li> <li><input type="checkbox"/> Czwarte piętro - łączna powierzchnia 431,01 m<sup>2</sup>.</li> </ul>		
<b>Zadania do wykonania (zakres projektu)</b>		
<b>Projekt zakłada:</b>		
<p>1. Remont budynku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,</li> <li><input type="checkbox"/> montaż windy,</li> <li><input type="checkbox"/> remont pomieszczeń i przystosowanie ich do funkcji mieszkalnych (lokale tymczasowe – pokój, łazienka i kuchnia, oraz 2 mieszkania z 3 pokojami),</li> <li><input type="checkbox"/> wymianę wykładzin,</li> <li><input type="checkbox"/> wybudowanie pionów sanitarnych,</li> </ul> <p>2. Przebudowę ciągów komunikacyjnych.</p> <p><b>Projekty miękkie:</b> Projekt „Utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Inowrocławiu” jest realizowany w ramach EFS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Celem ogólnym projektu jest niesienie pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, świadczenie usług na rzecz integracji społecznej i zawodowej.</li> <li><input type="checkbox"/> Grupy docelowe objęte projektem: 5-15 osób w podziale na 2 grupy, bezrobotni w tym długotrwale bezrobotni, osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu, narkotyków, osoby chore psychicznie, zwolnione z zakładów karnych i uchodźcy realizujący indywidualny program.</li> <li><input type="checkbox"/> Przewidziany termin realizacji: II połowa 2010 - 2013 r.</li> </ul> <p>3. W ramach projektu zostanie utworzonych 6 dodatkowych stanowisk pracy: psycholog – 0,5; pedagog – 0,5 ; doradca zawodowy – 1; prawnik – 0,5; pracownik socjalny – 0,5; informatyk – 0,5; koordynator – 1, księgowa – 0,5; sprzątaczką – 0,5; pracownik adm.- 0,5</p>		
<b>Okres realizacji projektu: 2010-2011</b>		
<b>2010 - 2011</b> remont pomieszczeń i przystosowanie do funkcji mieszkalnych, przebudowa ciągów komunikacyjnych, montaż windy i wymiana wykładzin, adaptacja pomieszczeń.		



### Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt przyczyni się do aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, narażonych na patologię. Działania w ramach projektu będą odpowiedzią na potrzeby osób ubogich, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy, mających trudności w integracji ze środowiskiem. Do rozwoju nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej.

Działania i pomoc w znalezieniu pracy oferowane przez KIS obejmuje:

- Organizację robót publicznych,
- Organizację poradnictwa prawnego,
- Przywrócenie umiejętności funkcjonowania i uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej,
- Wspieranie i kształtowanie zdolności do samodzielnego poszukania i świadczenia pracy na rynku pracy,
- Rozwój indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uzależnień od alkoholu i narkotyków, długotrwałego bezrobocia,
- Organizację szkoleń i zdobywanie nowych kwalifikacji,
- Zatrudnienie wspierane (współpraca z wybranymi pracodawcami i instytucjami),
- Wspieranie i pomoc w powstawaniu działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.
- Działalność KIS ma charakter wielowymiarowy: społeczny, kulturowy, psychologiczny, zawodowy a celem jest edukacja personalna, społeczna i zawodowa.
- Zwiększy się zatrudnienie o 6 etatów.

Całkowity koszt realizacji projektu (zł)	2008	2009	2010	2011	RAZEM
	-	-	2 601 592,47	306 936,91	2 908 529,38

### Projekt 7

<b>Nazwa projektu</b>	<b>Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy</b>	
Główny beneficjent	Miasto Inowrocław	
Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich)	MOPS Powiat Inowrocławski	
Okres realizacji projektu	2008-2011	
Miejsce realizacji	<b>Obszar II</b> Os. Piastowskie (ul. Krzywoustego i Łokietka), ul. Św. Ducha	
Nakłady finansowe	Całkowita wartość projektu w tym: Miasto Inowrocław – 1 819 164,33 zł; Powiat Inowrocławski – 1 000 000 zł	2 819 164,33 PLN
	Wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach RPO WK-P	70%
<b>Przedmiot projektu</b>		
<b>Stan istniejący</b>		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), znajdujący się przy ulicy Św. Ducha w Inowrocławiu, prowadzi działania, wspierające osoby i rodziny w przewyżczeniu trudnej sytuacji życiowej. Umożliwia pomoc w wyniku, której osoby niezaradne życiowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, dotknięte skutkami patologii społecznej, przemocą w rodzinie, będą mogły przy pomocy wsparcia, powrócić do pracy i życia w społeczeństwie lokalnym.

W ramach projektu planuje się utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wieloletnia obserwacja i rosnąca liczba świadczeniobiorców dowodzą, że placówka tego typu jest bardzo potrzebna.

Budynek MOPS-u jest skomunikowany z pozostałymi obszarami miasta ulicami Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka. W 2008 r. wykonano remont ulicy Łokietka. Stan techniczny ulicy Krzywoustego (droga powiatowa) jest nadal niezadowolający i utrudnia poruszanie się osobom niepełnosprawnym i dojazd do budynku przy ul. Św. Ducha 90.

### **Zadania do wykonania (zakres projektu)**

#### **Projekt zakłada:**

1. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku przy ulicy Św. Ducha 90.

- przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych, montaż rozsuwanych drzwi i windy,
- modernizacja lokali z przystosowaniem na pracownie: plastyczną, modelarską, krawiecką, komputerową, kulinarną,
- pokoje: do terapii ruchowej,
- magazyn żywności, pokoje wypoczynkowe, szatnia, toalety, stołówka, pralnia, suszarnia,
- Poprawa nawierzchni ulic Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka (przeprowadzono remont ul. Łokietka w 2008 r.; 654 m nawierzchni ul. Krzywoustego i 460 m ul. Łokietka) ma na celu likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych utrudniających niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu publicznym społecznym i kulturalnym. Sukcesywnie udostępniona będzie przestrzeń miasta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

#### **2. Projekty miękkie:**

Projekt „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Celem ogólnym projektu jest niesienie pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, świadczenie usług na rzecz integracji społecznej i zawodowej. Zajęcia w ramach projektów będą dobierane w zależności od indywidualnych potrzeb, zgodnie z zainteresowaniami osób objętych opieką. Rehabilitacja ze specjalistami, zajęcia manualne i ruchowe.

- Grupy docelowe objęte projektem: 30-40 osób.
- Przewidziany termin realizacji: II połowa 2011 r.- 2013 r.

4. Utworzenie 9 etatów i zatrudnienie 9 osób: kierownik – 1, instruktorów - 6, sprzątaczką -1, pracownik adm. – 1.

#### **Okres realizacji projektu: 2008-2010**

**2008** – wykonano remont ulicy Władysława Łokietka,

**2010** - poprawa nawierzchni ulicy Bolesława Krzywoustego – która prowadzi do budynku MOPS-u,

**2010-2011** – remont budynku i utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Św. Ducha 90.

### **Uzasadnienie realizacji projektu**

Projekt przyczyni się do podnoszenia jakości życia i zapewnienia: oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Oparcie to będzie dotyczyć pomocy w sprawach związanych ze współżyciem społecznym, gospodarowaniem pieniędzmi, załatwieniem spraw poza domem, wykonywaniem różnych zajęć i prac, aktywnym spędzaniem czasu, rehabilitacją psychospołeczną, która ma na celu wsparcie i motywowanie do kontaktów z ludźmi i poradniami specjalistycznymi.

W ramach terapii zajęciowej będą indywidualne techniki pracy dające namiastkę pracy zawodowej. Nastąpi udostępnienie przestrzeni miejskiej osobom niepełnosprawnym o łącznej długości 1114 m

(ul. Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka – które prowadzą do budynku MOPS, w przyszłości również do Środowiskowego Domu Samopomocy, KIS i lokali mieszkalnych chronionych przy ul. Św. Ducha 90 projekt nr 6). Powstaną nowe stanowiska pracy i zwiększy się zatrudnienie o 9 etatów.

<b>Całkowity koszt realizacji projektu (zł)</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>RAZEM</b>
	851 438,85	83 448,00	1 334 830,29	549 447,19	<b>2 819 164,33</b>

### Projekt 8

<b>Nazwa projektu</b>		<b>Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie w Inowrocławiu</b>	
Główny beneficjent		Miasto Inowrocław	
Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich)		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa nr 16	
Okres realizacji projektu		2009-2011	
Miejsce realizacji		<b>Obszar II</b> Os. Błonie i część Os. Piastowskiego	
Nakłady finansowe	Całkowita wartość projektu		1 016 383,80 PLN.
	Wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach RPO WK-P		do 70%
<b>Przedmiot projektu</b>			
<b>Stan istniejący</b>			
<p>Osiedle Błonie to teren, gdzie jest niewystarczająca liczba miejsc sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, stanowiących dość liczną grupę społeczną. Obszar osiedla stanowi teren, na który eksmitowane są osoby i rodziny z pozostałych części miasta, zagrożone wykluczeniem społecznym. Jest to teren o wysokim stopniu degradacji społecznej.</p> <p>W okolicy brakuje miejsc do aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież. Dotychczas młodzież korzystała z boisk szkolnych, a także z placów zabaw, niespełniających wymogów obiektów sportowych. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 znajduje się duży plac przeznaczony pod inwestycję, zakładającą budowę boiska sportowego. Wybudowany obiekt ma być ogólnodostępny. Obecne zaplecze sportowo-rekreacyjne jest w złym stanie technicznym, duża część terenu jest niezagospodarowana i niewykorzystana przez mieszkańców.</p>			
<b>Zadania do wykonania (zakres projektu)</b>			
<b>Projekt zakłada:</b>			
<p>1. Na osiedlu Błonie projekt zakłada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> budowę placu zabaw dla dzieci. Zostaną zainstalowane urządzenia zabawowe huśtawka z dwiema oponami, kogut, pajęczyna, zjeżdżalnia, podwójna huśtawka, mały taternik.</li> <li><input type="checkbox"/> modernizację boiska szkolnego wraz z drogą dojazdową, wydzielenie parkingu i modernizację ciągów pieszych. Na skraju bieżni zaprojektowano piaskownicę do skoków w dal.</li> <li><input type="checkbox"/> powstanie miasteczka rowerowego z placem parkingowym, z siedmioma stojakami rowerowymi.</li> <li><input type="checkbox"/> budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 50 x 28 m o nawierzchni syntetycznej.</li> </ul> <p>Zakres rzeczowy inwestycji będzie obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>roboty przygotowawcze,</li> <li>system drenażu boiska,</li> <li>podbudowę pod nawierzchnię obiektu,</li> </ul>			

wykonanie nawierzchni,  
 wykonanie obrzeży krawężnikowych,  
 ogrodzenie boiska,  
 wykonanie nawierzchni brukowej chodników bezpośrednio związanych z boiskiem,  
 wyposażenie boiska w sprzęt sportowy – bramki.  
 Podstawowe parametry boiska:  
 boisko wielofunkcyjne o wymiarach 50 x 28 m,  
 nawierzchnia pokryta „sztuczną trawą”, minimalna wysokość włosa 18mm w kolorze zielonym oraz czerwonym,  
 ogrodzenie boiska o wysokości 4 m, furtka wys. 2,2 m szer. 2,0 m na ogrodzeniu bocznym, brama wjazdowa dwuskrzydłowa wys. 2,5m, szer. 3,0m,  
 2 bramki do piłki ręcznej,  
 4 kosze do gry w koszykówkę,  
 2 słupki wraz z siatką do siatkówki.  
 Zestawienie powierzchni:  
 powierzchnia opracowania – 1400 m<sup>2</sup>,  
 powierzchnia „sztucznej trawy” – 1400 m<sup>2</sup>.  
 Budowa placu zabaw,  
 - wykorzystanie strefy naturalnej,  
 - montaż urządzeń zabawowych,

**Okres realizacji projektu: 2009-2011**

**2009** - budowa boiska wielofunkcyjnego,  
**2010-2011** budowa placu zabaw dla dzieci, modernizacja pozostałej części boiska wraz z drogą dojazdową, ciągami pieszymi i miasteczkiem rowerowym.

**Uzasadnienie realizacji projektu**

Projekt przyczyni się do zmniejszenia patologii, poprzez promocję sportu i aktywizację dzieci i młodzieży. Intencją zamierzeń projektowych jest oddziaływanie na grupy społeczne, podlegające wykluczeniu społecznemu.

Budowa obiektów we wskazanej lokalizacji ma służyć przede wszystkim dzieciom i młodzieży z os. Błonie i os. Toruńskiego. Budowa boiska i placu zabaw zapewni szanse dla rozwoju fizycznego i sportowego dzieci i młodzieży. Na terenie szkoły nr 16 powstanie również miasteczko rowerowe, gdzie młodzież z tego obszaru będzie mogła poznać zasady ruchu drogowego.

Realizacja projektu ma na celu stworzenie bazy sportowej dla młodych mieszkańców Osiedla Błonie oraz aktywną promocję sportu. Ma pomóc zaangażować się mieszkańcom w sport, który może być sposobem na spędzanie wolnego czasu, znalezienie hobby, pomagającego młodym ludziom uchronić się od zachowań patologicznych w dorosłym życiu.

Rewitalizacja wpłynie pozytywnie na otoczenie i wizerunek osiedla oraz zmianę zachowania młodzieży i dzieci zamieszkujących te okolice, wzrośnie poziom życia młodych oraz ograniczone zostanie zagrożenie wykluczenia społecznego

<b>Całkowity koszt realizacji projektu zł)</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>RAZEM</b>
	547 753,93	465 213,54	3 416,33	-	1 016 383,80

**OBSZAR III**

**Projekt 9**

<b>Nazwa projektu</b>	<b>Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej</b>
<b>Główny beneficjent</b>	Miasto Inowrocław

Podmioty zaangażowane w realizację projektu (w przypadku projektów partnerskich)	-	
Okres realizacji projektu	2009-2011	
Miejsce realizacji	<b>Obszar III</b> ul. Pakoska – ul. Narutowicza – ul. Magazynowa	
Nakłady finansowe	Całkowita wartość projektu	229 314,43 PLN
	Wartość wnioskowanego dofinansowania	do 70%
<b>Przedmiot projektu</b>		
<b>Stan istniejący</b>		
<p>Rejon ul. Magazynowej i Pakoskiej to obszar peryferyjny, położony blisko Parku Solankowego. Przy ul. Magazynowej znajduje się dużo podmiotów gospodarczych. Jest to strefa o funkcji usługowo-przemysłowej. Jednocześnie jest to teren bardzo zdegradowany społecznie i infrastrukturalnie, który cechuje się niskim poziomem bezpieczeństwa. Na obszarze III nie ma miejsc do aktywnego spędzania czasu przez najmłodszych mieszkańców.</p> <p>Osoby mieszkające na ul. Pakoskiej mają trudny dostęp do centrum miasta. Droga do śródmieścia ulicą Kruśliwiecką jest bardzo długa. Mieszkańcy udający się do centrum, korzystają z kładki pakoskiej.</p>		
<b>Zadania do wykonania (zakres projektu)</b>		
<b>Projekt zakłada:</b>		
<p>1. Remont kładki przy ul. Pakoskiej:  <input type="checkbox"/> wykonanie oświetlenia (wymiana lamp).</p> <p>2. Monitoring  <input type="checkbox"/> montaż kamer w rejonie kładki przy ul. Pakoskiej i Kruśliwieckiej, na którym kamera obejmowałaby przejście nad torami.</p> <p>3. Wykonanie oświetlenia w ciągu od ulicy Pakoskiej do granic miasta (28 słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi i 2 oprawy oświetleniowe do wymiany).</p> <p>4. Stworzenie mini boiska do gry w koszykówkę (1 kosz do gry + piaskownica i 2 huštawki dla dzieci).</p> <p>5. <b>Projekty miękkie:</b>  <input type="checkbox"/> Projekt „Multiwiedza” – organizator Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza.  <input type="checkbox"/> Projekt będzie realizowany w filii nr 1 przy ul. Wilkońskiego, w ramach Działania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  <input type="checkbox"/> Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy z różnych dziedzin nauki, a w szczególności z: obsługi komputera, programów grafiki komputerowej, przeglądarek komputerowych, z rysunku, rzeźbiarstwa, malarstwa, przewidziane są zabawy multimedialne, interakcyjne, kształtowanie wyobraźni oraz pomoc w odrabianiu lekcji.  <input type="checkbox"/> Liczba uczestników – 20 osób (dzieci i młodzież) w wieku od 6-15 lat, z obszarów wsparcia IV, zagrożonych społeczną marginalizacją.</p>		
<b>Okres realizacji projektu: 2009-2011</b>		
<p><b>2009</b> – budowa oświetlenia w ciągu ul. Pakoskiej, wraz z wykonaniem oświetlenia na kładce pakoskiej,  <b>2010 - 2011</b> – stworzenie mini- boiska do gry w koszykówkę + piaskownicy i 2 huštawek dla dzieci oraz montaż kamer .</p>		

### Uzasadnienie realizacji projektu

Obszar III jest położony w okolicy Parku Solankowego, występuje tutaj duża przestępczość, brak bezpieczeństwa. Działania rewitalizacyjne mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców i kuracjuszy, poprawienie negatywnego wizerunku tego obszaru. Montaż kamery i wykonanie oświetlenia wpłyną również na zmniejszenie liczby zdarzeń kryminalnych na tym terenie. Działania przyczynią się do ożywienia obszaru i aktywizacji osób mieszkających w tym rejonie. Powstanie mini-boiska i mini placu zabaw pozwolą dzieciom i młodzieży aktywnie spędzać wolny czas. W filii nr 1 Biblioteki Miejskiej przy ulicy Wilkońskiego zostanie wdrożony projekt miękkiej dla dzieci i młodzieży z tego obszaru. 20 osób będzie mogło podnosić poziom swojej wiedzy z różnych dziedzin życia, zainteresować się malarstwem, grafiką i informatyką.

<b>Całkowity koszt realizacji projektu (zł)</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>RAZEM</b>
	149 376,11	23 420,34	56 517,98	-	229 314,43

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/56/2015  
 Rady Miejskiej Inowrocławia  
 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

**Działania planowane na rewitalizowanych obszarach w latach 2007-2011 oraz 2011-2015**  
**Tabela 29 Planowane działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne na obszarze rewitalizowanym**

Planowane działania	Lata 2007-2011	Lata 2012-2013
<b>Planowane działania przestrzenne (techniczno-materialne) na obszarze rewitalizowanym</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej</li> <li>- działania dotyczące rozwoju transportu,</li> <li>- działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych,</li> <li>- działania dotyczące budowy nowych mieszkań,</li> <li>- działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej,</li> </ul>	<p><b>2007</b>– Opracowano dokumentację techniczną i wykonano remont ulicy Wałowej na odcinku 147,40m <b>[projekt nr 3]</b></p> <p><b>2008</b>- remont elewacji zewnętrznej budynku KCK (były IDK) <b>[projekt nr 2]</b></p> <p><b>2008</b>- Wybudowano plac zabaw przy ulicy Zapadłe <b>[projekt nr 5]</b></p> <p><b>2008</b>- Przeprowadzono prace modernizacyjne ul. Łokietka <b>[projekt nr 7]</b></p> <p><b>2009-2011</b> Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na wykonanie remontu kamienicy przy ulicy Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu oraz przeprowadzenie kompleksowego remontu tego obiektu <b>[projekt nr 1]</b></p> <p><b>2009-2011</b>- Remont pomieszczeń po byłym Muzeum im. Jana Kasprowicza oraz remont elewacji zewnętrznej budynku Teatru Miejskiego i adaptacja pomieszczeń <b>[projekt nr 2]</b></p> <p><b>2009–2010</b> Opracowano część dokumentacji</p>	

	<p>techniczno-budowlanej planowanych remontów ulic, trwają prace nad przygotowaniem kolejnych projektów. Modernizacja i przebudowa płyty Rynku, placu Klasztornego, placu przy Sanepidzie.</p> <p>Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi na odcinku 267 m, ulicy Św. Ducha na odcinku od rynku do ul. Wałowej na całej szerokości i od ul. Wałowej do ul. 3 Maja przebudowa chodników oraz wymiana chodnika przy ulicy Kilińskiego. Rozbudowa monitoringu <b>[projekt nr 3]</b></p> <p><b>2009-2011</b> Budowa placu zabaw dla dzieci i boiska wielofunkcyjnego na os. Błonie oraz modernizacja boiska wraz z drogą dojazdową i budową miasteczka rowerowego <b>[projekt nr 8]</b></p> <p><b>2009-2011</b> Montaż kamer i budowa oświetlenia na ul. Pakoskiej, wraz z wykonaniem oświetlenia przy kładce pakoskiej <b>[projekt nr 9]</b></p> <p><b>2011-</b> Zagospodarowanie podwórza kamienicy przy ul. Kasztelańskiej 22 w celu wykonania małej architektury. Adaptacja pomieszczeń na galerię i sale zajęć- ul. Kasztelańska 22 <b>[projekt nr 1]</b></p> <p><b>2010-2011</b> – Przebudowa płyty Rynku i ulic c.d. Modernizacja alejek parkowych i montaż oświetlenia Skweru Wyczółkowskiego i Obrońców Inowrocławia. Montaż ławek. <b>[projekt nr 3]</b></p> <p><b>2010-2011</b> – Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Ducha 90 i przystosowanie ich do funkcji mieszkań chronionych. Przebudowa ciągów komunikacyjnych (połączenie budynku MOPS-u z budynkiem przy ul. Św. Ducha), montaż windy i wymiana wykładzin. <b>[projekt nr 6]</b></p> <p><b>2009-2010</b> - Poprawa nawierzchni ulicy Krzywoustego – która prowadzi do budynku MOPS-u. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku przy ulicy Św. Ducha 90, dostosowanie</p>	
--	--	--



	<p>wejścia dla osób niepełnosprawnych, montaż rozsuwanych drzwi i windy <b>[projekt nr 7]</b></p> <p><b>2010</b> – Stworzenie miniboiska do gry w koszykówkę, piaskownicy i 2 huśtawek dla dzieci na III obszarze rewitalizowanym <b>[projekt nr 9]</b></p> <p><b>2011-2013</b> budowa sieci ciepłej osiedlowej wraz z przyłączami dla zasilania w energię ciepłą budynków w centrum miasta <b>[projekt nr 4]</b></p>	
<b>Plan działań gospodarczych na obszarze rewitalizowanym</b>		
- działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej	<p><b>2009-2011</b> - Przystosowanie kamienicy przy ul. Kasztelańskiej 22 na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury (byłego IDK) i stworzenie w nim Centrum Sztuki <b>[projekt nr 1]</b></p> <p><b>2007-2012</b> - Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia <b>[projekt nr 3]</b></p>	
<b>Plan działań społecznych na obszarze rewitalizowanym</b>		
<p>- działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich /np. zatrudnienie osób/</p> <p>- działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu</p> <p>- działania dotyczące walki z patologiami społecznymi</p> <p>- działania dotyczące tworzenia</p>	<p><b>2008-</b> Wybudowano plac zabaw przy ulicy Zapadłe <b>[projekt nr 5]</b></p> <p><b>2009-2011</b> – Adaptacja pomieszczeń dawnego Muzeum im. Jana Kasprowicza na wystawę soli nawiązującą do kopalni soli kamienniej <b>[projekt nr 2]</b></p> <p><b>2009</b> – Budowa boiska wielofunkcyjnego <b>[projekt nr 8]</b></p> <p><b>2010-2011</b> - Budowa placu zabaw dla dzieci, modernizacja boiska szkolnego wraz z drogą</p>	<p><b>2010</b> - Budowa mini boiska do gry w koszykówkę, piaskownicy i 2 huśtawek dla dzieci w rejonie ulic Pakoskiej i Magazynowej <b>[projekt nr 9]</b></p>

<p>równych szans</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia i bezdomności</li> <li>- działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia bezdomności</li> <li>- działania na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych</li> </ul>	<p>dojazdową na os. Błonie oraz budowa miasteczka rowerowego <b>[projekt nr 8]</b></p> <p><b>2010-2011</b> - Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców <b>[projekt nr 6]</b></p> <p><b>2008-2011</b> - Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie – utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy <b>[projekt nr 7]</b></p> <p><b>2009-2011</b> - Przystosowanie kamienicy przy ul. Kasztelańskiej 22 na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury i stworzenie w nim Centrum Sztuki <b>[projekt nr 1]</b></p>	
---	---	--

## **Uzasadnienie**

Prezydent Miasta Inowrocławia, wykazując inicjatywę uchwałodawczą, wnosi o przyjęcie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2008-2015, który został przyjęty uchwałą nr XXXIII/464/2009 z dnia 27 maja 2009 r. Program ten jest po raz kolejny aktualizowany (aktualizacje: uchwała nr XXXVI/513/2009 z dnia 30 września 2009 r., uchwała nr XLIV/617/2010 r. i uchwała nr XIV/176/2011 z dnia 27 października 2011 r.).

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji związana jest z zakończeniem perspektywy programowania na lata 2007- 2013, zrealizowaniem zaplanowanych projektów oraz dostosowaniem wartości planowanych zadań do rzeczywistych, końcowych rozliczeń zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

W związku z tym zmianie ulegają: 8.2 Harmonogram realizacji, załącznik nr 3 - Wykaz projektów oraz załącznik nr 4 - Opisy projektów. Ulega też zmianie tabela 29 - Planowane działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne na obszarze rewitalizowanym.

Powyższe zmiany mają na celu wykazanie rzeczywistych wartości poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrealizowanych w ramach rewitalizacji 7 Osi priorytetowej „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”.

Uchwalenie programów gospodarczych należy – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**