

Aneks nr 6

z dnia ~~23~~ **09.2019** r. do umowy nr ZZP.272.42.2018 z dnia 8.05.2018 r., zawarty w Inowrocławiu pomiędzy **Miastem Inowrocław**, z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36, NIP 556-263-84-08, w imieniu którego występuje:

Ewa Witkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 lutego 2017 r. (WOI-I.0052.37.2017), przy kontrasygnacie

Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta,

zwanym dalej **Zamawiającym**, a występującymi wspólnie:

- 1) **BETPOL S.A. - liderem konsorcjum**, z siedzibą w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-749, ul. Inwalidów nr 49, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr 0000300568, NIP: 5540384946, REGON: 091299287, kapitał zakładowy w wysokości 6 106 001,00 zł, w całości wpłacony,
- 2) **KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA sp. z o.o. - partnerem konsorcjum**, z siedzibą w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-188, ul. Wydmy 3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr 0000340598, NIP: 9532599982, REGON: 340662380, kapitał spółki w wysokości 200 000,00 zł,

reprezentowanymi przez:

Grażynę Wrukowską - Prezesa Zarządu Betpol S.A.,

Agatę Benderską - V-ce Prezesa Zarządu Betpol S.A.,

zwanymi dalej **Wykonawcą**,

której przedmiotem jest **wykonanie robót budowlanych polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic: Stare Miasto, Młyńskiej, Plebanka, Poprzecznej i Przypadek w Inowrocławiu** oraz związanych z tym zamówieniem robót drogowych i oświetlenia drogowego.

I. W ww. umowie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kompleksową przebudowę istniejących nawierzchni jezdni wraz z korektami przebiegu i geometrii, wymianę wszystkich obramowań jezdni, frezowanie nawierzchni bitumicznych, wymianę nawierzchni zjazdów do posesji, wymianę nawierzchni chodników, z wyłączeniem chodników w ul. ks. Romana Zientarskiego, wraz z adaptacją ich części na ciągi pieszo-rowerowe, budowę zatok postojowych prostopadłych, równoległych oraz skośnych;
nawierzchnia jezdni - bitumiczna, częściowo na istniejącej podbudowie, częściowo nowa konstrukcja,
nawierzchnia chodników, zjazdów, dojsć, zatok postojowych - płyty betonowe, kostka betonowa, kostka kamienna (obramowania zewnętrzne chodników i dojsć), na podsypce piaskowej i podłożu wzmocnionym



cementem lub na podbudowie z chudego betonu;”;

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) urządzenie terenów zielonych z nasadzeniem roślin ozdobnych, krzewów i drzew;”;

c) po pkt 19 dodaje się pkt 20, 21, 22 i 23 w brzmieniu:

„20) wykonanie stabilizacji podłoża cementem w obrębie odcinka ulicy łączącego ul. Stare Miasto z ul. Młyńską;

21) wykonanie nowej podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie oraz 2 warstw nawierzchni asfaltobetonowej wraz z korektami spadków podłużnych przy połączeniu ul. ks. Romana Zientarskiego z ulicami Plebanka i Poprzeczna;

22) poszerzenie przejść i chodnika w obrębie skrzyżowania ulic Poprzeczna-Przypadek oraz zjazdu rowerowego przed skrzyżowaniem z ul. Biskupa Antoniego Laubitza;

23) budowę 2 dodatkowych miejsc parkowania równoległego w ul. Przypadek, w rejonie skrzyżowania z ul. Poprzeczna.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 15 listopada 2019 r.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **14 521 365,26 zł** brutto (słownie: czternaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć zł 26/100). Wynagrodzenie obejmuje 23 % podatek VAT.”

II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

III. Zmiany umowy określone w pkt. I.1 i I.3 następują na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy.

Zmiana określona w pkt. I.2, polegająca na przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (rozdział XVIII ust. 2 pkt 3) w postaci jednoznacznego postanowienia umownego, które określa jej zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany.

IV. Załącznikiem do aneksu jest kosztorys robót określonych w pkt I.1.

Wykonawca:

BETPOL Spółka Akcyjna
85-749 Bydgoszcz, ul. Inwalidów 49
tel. 52 518 20 00, fax 52 518 20 01
NIP 5740384946 REGON 091299287

V-CE PREZES ZARZĄDU

Agata Benderska

V-CE PREZES ZARZĄDU

Wojciech Piastka

PREZES ZARZĄDU

Grażyna Wruckowska

MIASTO INOWROCLAW Zamawiający:

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

NIP 556-263-84-08

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

EWA WITKOWSKA

Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta