



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

Inowrocław, 3 kwietnia 2023 r.

WDT- I.1431.22.2023

Pan



Odpowiadając na Pana wniosek z 22 marca br. o udostępnienie informacji publicznej przekazuję:

Ad 1

wiadomość e - mail od wykonawcy,

Ad 2

wiadomość e - mail od inspektora nadzoru,

Ad 3

wiadomość e - mail od zamawiającego.

z up. Prezydenta Miasta Inowrocławia
Zastępcą Prezydenta Miasta

Ewa Koman

From: arkadiusz.matenko@inodrog.pl [mailto:arkadiusz.matenko@inodrog.pl]
Sent: Tuesday, February 28, 2023 10:44 AM
To: krzyna@inowroclaw.pl; 'Grażyna Buczeń'
Cc: 'Małgorzata Woźniak'
Subject: pismo dotyczące zmiany terminu wykonania remontów dróg gruntowych

Witam

W związku z brakiem sprzyjających warunków atmosferycznych panujących w miesiącu lutym 2023 roku, tj. okresie zimowym PRD INODROG Sp. z o.o. informuje, że wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie m. Inowrocław zgodnie z otrzymanymi zgłoszeniami dotyczącymi napraw gwarancyjnych na ul. Słonecznikowej, Snarskiego i Znanięckiego oraz robót poprawkowych dotyczących zleceń nr 37/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022 i 42/2022 nie było możliwe do wykonania. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami jakie Państwu przekazaliśmy naprawy dróg gruntowych wykonuje się, gdy:

- istniejące podłoże gruntowe/ nawierzchnia z kruszywa są osuszone i bez zastoisk wodnych,
- zaistnieją sprzyjające warunki atmosferyczne takie jak temperatura otoczenia (w dzień i w nocy) minimum 5 °C oraz brak opadów atmosferycznych na około 7 dni przed przystąpieniem do robót (jak i po wykonaniu robót).

W związku z powyższym prosimy o wskazanie nowego terminu wykonania remontu, przy czym zaznaczamy, że wykonanie poprawek uzależnione jest od warunków atmosferycznych na które nie mamy wpływu.

Z poważaniem

Arkadiusz Mateńko
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o.
ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław
tel. 783962313

Od: Grażyna Buczeń <kontakt@itaprojekt.pl>
Wysłano: 28 lutego 2023 15:46
Do: karolina Trzyna; arkadiusz Mateńko
Temat: Fwd: pismo dotyczące zmiany terminu wykonania remontów dróg gruntowych

Opiniuję pozytywnie wystąpienie wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji robót związanych z naprawą dróg gruntowych. Warunki atmosferyczne nie sprzyjają prawidłowemu, a co najważniejsze trwałemu wykonaniu tych prac.

Z poważaniem
Grażyna Buczeń

ITA Projekt. Projektowanie i Nadzory.
87 - 100 Toruń
tel. 601 683 126

NIP 956-112-41-12
REGON 385305095



From: bmikolajczak@inowroclaw.pl [mailto:bmikolajczak@inowroclaw.pl]

Sent: Wednesday, March 8, 2023 9:56 AM

To: sekretariat; izabell@inodrog.pl; arkadiusz.matenko@inodrog.pl

Cc: kontakt@itaprojekt.pl; 'Agnieszka Filipiak'

Subject: zmiana terminu wykonania remontów dróg gruntowych - zlec. 37, 38, 39, 40, i 42/2022

Dzień Dobry

Z uwagi na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne wyrażam zgodę na przesunięcie terminu realizacji zleceń oraz napraw gwarancyjnych do dnia 24 marca br.

Z poważaniem

Bogusława Mikołajczak

Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu

Urząd Miasta Inowrocławia

Aleja Ratuszowa 36

88-100 Inowrocław

tel. 52 35 55 219

e-mail: bmikolajczak@inowroclaw.pl

www.inowroclaw.pl

www.eko.inowroclaw.pl

www.inwestuj.inowroclaw.pl