                                           UCHWAŁA  NR XXXIX/545/2014
                              RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA


                                            z dnia 27 stycznia 2014 r. 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli dokonanej w zakresie remontów i inwestycji przeprowadzonych w szkołach w 2013 r.

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)) oraz § 80 ust. 3 załącznika 
do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia  (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356, 
z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli dokonanej w zakresie remontów 
i inwestycji przeprowadzonych w szkołach w 2013 r. stanowiące załącznik do uchwały.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.  

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

 Tomasz Marcinkowski

____________________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 
i 1318.

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 30, poz. 437, z 2007 r. Nr 13, poz. 174 i Nr 152, poz. 2725, z 2011 r. Nr 5, poz. 45 oraz 
z 2012 r. poz. 3.
ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY NR XXXIX/545/2014
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Sprawozdanie

z kontroli dokonanej w Wydziale Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu pod kątem remontów 
i inwestycji przeprowadzonych w placówkach oświatowych w 2013 r.

Kontrolę zaplanowano w dniach: od 2 do 6 grudnia 2013 roku 

Zespół kontrolny w składzie: Magdalena Łośko, Grzegorz Kaczmarek, Grzegorz Piński, Andrzej Kieraj

Podstawa kontroli: upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
25 listopada 2013 r. (BRM.0012.1.15.2013)

Kontrola obejmowała dokumentację związaną z :

1. Budową szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu, w tym: 
· umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zawartą 13.02.2013 r. – termin wykonania inwestycji 15.04.2013 r.,
· umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego zawartą 17.07.2013 r. – termin wykonania zadania 36 dni licząc od zawarcia umowy. Ustalono kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu, opóźnienia w usunięciu usterek i w wypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę,

· protokół końcowego odbioru robót budowlanych spisano 20.08.2013 r. – zgodnie z terminem, wykazano drobne usterki – ustalony został termin usunięcia usterek.

2. Budową szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu – przedmiotem kontroli był protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 30.08.2013 r., w którym wykazano drobne nierówności w ułożeniu płyt – wykonawca został zobowiązany do usunięcia usterek, co zostało uczynione.

3. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 przeprowadzony zgodnie 
z umową w terminie od 01.07.2013 r. do 30.07.2013 r. – przedmiotem kontroli była:

· umowa,

· formularz ofertowy wraz z wykazem prac,

· protokół końcowego odbioru robót budowlanych – brak uwag.

4. Naprawy bieżące w Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu – kontrola obejmowała dokumentację związaną z:

· wymianą skorodowanych rur wodociągowych i CO,

· uszczelnieniem pokryć dachowych i udrożnieniem odpływów.

5. Naprawy bieżące w Szkole Podstawowej nr 11 – kontrola obejmowała dokumentację związaną z wykonaniem prac dotyczących wymiany posadzek na korytarzach szkoły oraz remontem łazienek na I i II piętrze budynku szkoły.  

6. Remont kuchni w głównej siedzibie Przedszkola nr 20 w Inowrocławiu – dokumentacja bez uwag.

Ustalenia kontrolne:

Zespół kontrolny nie miał zastrzeżeń do  prawidłowości dokumentacji będącej przedmiotem kontroli.
Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

 Tomasz Marcinkowski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY  NR XXXIX/545/2014
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 27 stycznia 2014 r. 
           Komisja Rewizyjna w dniu 2 grudnia 2013 r. dokonała kontroli w zakresie remontów 
i inwestycji przeprowadzonych w szkołach w 2013 r.


Na podstawie ustaleń i wniosków z kontroli Komisja Rewizyjna sporządza – zgodnie 
z § 80 Statutu Miasta Inowrocławia – sprawozdanie zawierające podsumowanie wyników 
kontroli ze wskazaniem przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, Komisja Rewizyjna przedstawia na najbliższej sesji Rady. Rada może sprawozdanie przyjąć lub odrzucić.
            W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione.  Inicjatorem wywołania uchwały jest Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

 Tomasz Marcinkowski

