UCHWAŁA NR XXXV/502/2013
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w zakresie stosowania regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Inowrocław podczas realizacji tworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budowy Orlika przy Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)) oraz § 80 ust. 3 załącznika 
do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia  (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356, 
z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli dokonanej w zakresie stosowania regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Inowrocław podczas realizacji tworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budowy Orlika przy Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu stanowiące załącznik do uchwały.
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.  

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

 Tomasz Marcinkowski

____________________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 30, poz. 437, z 2007 r. Nr 13, poz. 174 i Nr 152, poz. 2725, z 2011 r. Nr 5, poz. 45 oraz z 2012 r. poz. 3.
ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY NR XXXV/502/2013
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 23 września 2013 r.
Sprawozdanie

z przeprowadzonej kontroli w zakresie stosowania regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Inowrocław podczas realizacji tworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budowy Orlika przy Gimnazjum nr 2 
w Inowrocławiu w składzie:

- Magdalena Łośko,

- Grzegorz Piński,
- Grzegorz Kaczmarek,
- Andrzej Kieraj.
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 11 do 14 czerwca 2013 r. w Zespole Zamówień Publicznych oraz Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia.
Podstawa Kontroli:

Upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2013 r. (BRM.0012.1.9.2013)
Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie stosowania regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Inowrocław podczas realizacji tworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budowy Orlika przy Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu.      
Obecni w czasie kontroli:

Pani Urszula Borkowska – Główny Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych.
Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia  – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich.
Wnioski z kontroli: 

Tworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową budynku przy ul. Św. Ducha 90 - zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, do przetargu zgłoszonych zostało 7 ofert. Każda z ofert zawierała formularz ofertowy, referencje, uprawnienia, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu zgodnie z art.22 ust. 1 pkt.1-3, dowód wniesienia wadium, odpis KRS, wykaz wykonanych wcześniej prac, kosztorys ofertowy, data udzielenia zamówienia 09.11.2009 r.,
 Opis przedmiotu zamówienia:

1. Dobudowa klatki schodowej z szybem windy,
2. Dostawa i montaż windy,
3. Przebudowa pomieszczeń-ścian, ścianek działowych, sufitów, posadzek, montaż drzwi, tynkowanie, założenie gładzi, malowanie,
4. Dostawa i montaż platformy-podnośnika hydraulicznego,
5. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych 
i stropodachów, wymiana okien PCV, obróbek blacharskich, tynkowanie, malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachu papa),
6. Modernizacja węzła cieplnego.
Zespół kontrolny przeanalizował dokumentację odbioru inwestycji „Przebudowa budynku przy ulicy Św. Ducha 90 w Inowrocławiu-budynek niski”. Do dokumentacji dołączone zostały atesty materiałów elektrycznych i instalacyjnych, z których został wykonany remont budynku.

Budynek odbierano etapami - końcowy odbiór nastąpił 24.10.2011 r.

Budowa „ORLIKA” przy Gimnazjum nr 2 – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane nr ogłoszenia 196724-2011 data zamówienia 13.07.2011r., nie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych (zgłosiło się 5 oferentów). Na wykonanie przedmiotu, umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 966.076,44 zł., które obejmuje 23% podatku VAT.

Informację o wykonawcach zamieszczono na stronie internetowej Miasta www. bip.inowroclaw.pl i na tablicy ogłoszeń. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej 
w wysokości 966.076,44 zł.

Umowa została zawarta w dniu 01 lipca 2011 r. pomiędzy Miastem Inowrocław 
a firmą Prestige. Według umowy termin zakończenia robót musi nastąpić nie później niż 
2 miesiące licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót wykonawcy. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wpłynęło 28.06.2011 r. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 13.07.2011r., natomiast zgłoszenie gotowości do odbioru zadania-budowy kompleksu Moje boisko ORLIK 2012 przy ul. Kiełbasiewicza 7 nastąpiło z datą 7.10.2012 r. (wpłynęło do UM 10.10.2012 r.). Pierwszy odbiór inwestycji w dniu 17.10.2012 r. decyzją Komisji zaopiniowany został negatywnie ze względu na nie spełnienie wymogów odbiorowych. Termin usunięcia usterek wyznaczony został na dzień 21.10.2012 r. do godz. 11.00. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 21.10.2012 r. z  uwagą dokonania nieodpłatnej poprawy estetyki nawierzchni z poliuretanu zainstalowanej na boisku. 15 listopada 2012 r. zostało wydane pozwolenie na użytkowanie obiektu. Ponadto naliczono karę umowną za niewykonanie inwestycji w terminie przez wykonawcę w wysokości 107.234,51zł.

Ustalenia kontrolne:

Zespół kontrolny nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości, stwierdził ponadto, 
iż przeprowadzone inwestycje pod nazwą „tworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” oraz „budowa Orlika przy Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu” były przeprowadzone zgodnie 
z prawem zamówień publicznych.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

 Tomasz Marcinkowski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXV/502/2013
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 23 września 2013 r.


Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniach od 11 do 14 czerwca 2013 r. 
kontrolę w zakresie stosowania regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Inowrocław podczas realizacji tworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budowy Orlika przy Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu.      

Na podstawie ustaleń i wniosków z kontroli Komisja Rewizyjna sporządza – zgodnie 
z § 80 Statutu Miasta Inowrocławia – sprawozdanie zawierające podsumowanie wyników 
kontroli ze wskazaniem przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób 
odpowiedzialnych za ich powstanie.
Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, Komisja Rewizyjna przedstawia na najbliższej sesji Rady. Rada może sprawozdanie przyjąć lub odrzucić.
            W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione.  Inicjatorem wywołania uchwały jest Komisja Rewizyjna.
Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

 Tomasz Marcinkowski

