UCHWAŁA NR X/111/2011
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu  za rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 
)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu za rok 2010 stanowiące załącznik do uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wstęp

Miejska Strategia Rozwoju Transportu (MSRT) przyjęta uchwałą  nr XXX/375/2005  Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 marca 2005 r. (ze zm.) jest podstawowym dokumentem kształtującym politykę transportową dla Miasta Inowrocławia. 

Wytycza strategiczne cele rozwoju, formułując jednocześnie zadania 
i przedsięwzięcia umożliwiające ich osiągnięcie. 

MSRT jest zobiektywizowanym dokumentem o zasadniczym znaczeniu dla Miasta, 
a równocześnie dokumentem wymagającym bieżącego dostosowywania do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań. 

Uchwała nr XXIV/347/2008 z dnia 29 października 2008 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu wyznaczyła zadania do realizacji na lata 2008–2013.

Celem MSRT jest ocena obecnego stanu systemu transportowego w mieście oraz sformułowanie celów, priorytetów i działań, które w przyszłości powinny stać się podstawowym instrumentem kreującym politykę transportową władz Miasta.

Mając na celu monitorowanie zmian i informowanie o stanie realizacji poszczególnych zadań, przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji za rok 2010.  Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Strategii, tj.:

1) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy (GDDKiA),

2) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (ZDW),

3) Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (ZDP),

4) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Inowrocławiu (MPK),

oraz z Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia.

I.  Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie miasta Inowrocławia
1. Struktura gospodarcza

1.1. Podmioty gospodarcze związane bezpośrednio z branżą transportowo–drogową na tle pozostałych działalności
Według informacji uzyskanej z Wydziału Spraw Obywatelskich w ewidencji działalności gospodarczej w 2010 r. było zarejestrowanych 5798 aktywnych przedsiębiorców – o 27 więcej niż w analogicznym okresie 2009 r., w tym 774 przedsiębiorców prowadzących usługi transportowe – o 3 mniej niż w 2009 r. oraz 198 prowadzących działalność w zakresie przewozu osób taksówką osobową, wzrost o 8 przedsiębiorców w stosunku do roku 2009.

a) regularny przewóz osób w  granicach administracyjnych miasta w 2010 r. wykonywali:

· Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.  w Inowrocławiu,

· Krzysztof Borkowski -  Inowrocław,

· Władysław Kozieł – Więcławice – przewoźnik prowadził działalność na terenie Miasta Inowrocławia do dnia 02.11.2011 r.

MPK zatrudnia 153 osoby, w tym 3 uczniów, Krzysztof Borkowski zatrudnia 4 osoby.
b) linie podmiejskie w 2010 r. obsługiwali:

· Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Inowrocław, 
· Henryk Kucharczyk, Jarosław Kucharczyk  „Kujawy Trans” s.c.,  Ludkowo,  
· „Kujawy Trans” sp. z o.o., Pakość,

·  Jarosław Kucharczyk „MATBUD – BIS”, Ludkowo,  
· Joanna Bielicka Usługi Transportu Osobowego,  Suchatówka – przewoźnik prowadził działalność na terenie Miasta Inowrocławia do 02.08.2010 r. , 
· Leszek Niespodziński Zakład Instalacji Sanitarnych Usługi Transportowe,        Jacewo, 

· Robert Pyrzyński  „Jan – Trans”, Janikowo,
· Tomasz Sternal  Przedsiębiorstwo Transportowe, Rojewo, 

· Grzegorz Arent Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa, Grodztwo,                        
· Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Włocławek,
· Jacek Wesołowski Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Złotniki Kujawskie,
· Jarosław Wesołowski Transport Osobowo – Przewozowy, Złotniki Kujawskie,
· Henzago sp. z o.o, Ruda Śląska – przewoźnik prowadził działalność na terenie miasta Inowrocławia do 30.06.2010 r., 

· Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, Turek,
· Anna Niemczyk BLUE LINE  Inowrocław,
· Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, Bytów.

	
	Ilość podmiotów zarejestrowanych w Inowrocławiu stan na dzień 31.12.2010 r.
	2009 r.
	2010 r.

	I.
	Ogółem
	5771
	5798

	II.
	Transport ogółem
	777
	774

	1.
	Komunikacja miejska
	3
	2

	2.
	Komunikacja podmiejska
	14
	14



Ogółem liczba podmiotów zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej 
w latach 2009 i 2010 była podobna. W 2009 r. 182 przedsiębiorców posiadało licencje 
na wykonywanie transportu drogowego taksówką, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. – 189.

1.2. Źródła i cele ruchu (w tym nowe dzielnice mieszkaniowe i usługowe)

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia zatwierdzonymi przez Radę Miejską Inowrocławia zostały uchwalone następujące plany:
a) pod tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną wraz 
z układem dróg dojazdowych, z także tereny usług wielkopowierzchniowych:

· w rejonie ul. Orłowskiej i Rzemieślniczej,
b)  pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży      powyżej 2000 m2 :
· w rejonie ul. Toruńskiej i Rzemieślniczej,

· w rejonie ul. Dworcowej i placu Kasprowicza (teren PKS)

c)    pod teren lotniska, teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy        mieszkaniowej oraz tereny zieleni i tereny wód powierzchniowych:

· teren Aeroklubu Kujawskiego przy ul. Toruńskiej,

d)  zmiany klasy technicznej projektowanej drogi łączącej ul. Szymborską
       z ul. Marulewską z ulicy głównej (G) o szerokości w liniach rozgraniczających 
       45 m. na ulicę zbiorczą (Z) o szerokości w liniach rozgraniczających 22,0 m – 
       24,5 m.

Ww. tereny inwestycyjne są zabezpieczone funkcjonującą komunikacją miejską. Wielkość oferty przewozowej znacznie przewyższa popyt na usługi przewozowe 
na większości linii. 

W 2010 r., zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław nastąpiła zmiana miejscowych planów zagospodarowania dla terenów tzw. „małej obwodnicy” oraz terenów do niej przyległych, polegających na zmianie parametrów technicznych projektowanej drogi łączącej 
ul. Dworcową z ul. Św. Ducha z ulicy klasy głównej (ruchu przyspieszonego), na ulicę zbiorczą. Ponadto, sporządzono plany zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Mątwy oraz zmiany planów miejscowych dla mniejszych terenów w celu umożliwienia realizacji zamierzeń inwestycyjnych przez poszczególnych wnioskodawców (właścicieli nieruchomości).

1.3. System taryfowo – biletowy

Cennik (w zł) opłat za przewozy w komunikacji miejskiej przedstawia się następująco:

	Lp.
	Przewoźnik
	2009 r.
	2010 r.

	1.
	MPK sp. z o.o.                 w Inowrocławiu
	od 1,34 do 2
	od 1,34 do 2

	2.
	Krzysztof Borkowski
	1,40
	1,40


W 2010 r. ceny biletów w komunikacji miejskiej były na tym samym poziomie co w roku 2009. MPK stosuje ulgi i zwolnienia zgodnie z uchwalą nr XXXIX/367/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2005 r., zmienioną uchwałami nr XXXIII/417/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2005 r. i nr VII/96/2007 z dnia 17 maja 2007 r. 
w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Inowrocławiu oraz rodzaju dokumentów poświadczających te uprawnienia. 
Bilet elektroniczny.

W 2007 r. MPK sp. z o.o. w Inowrocławiu wdrożyło do eksploatacji system biletu elektronicznego Do 31 grudnia 2010 r. wydano 23 728 kart biletu elektronicznego, tj. o 4 644 karty więcej, niż w 2009 r.


Rok 2010 to okres, w którym system był objęty umową gwarancyjną, poza nielicznymi przypadkami, gdzie gwarancja zakończyła się wcześniej. Wystąpiło kilka napraw w okresie pogwarancyjnym, w wyniku których Spółka poniosła niewielkie koszty naprawy urządzeń wchodzących w skład sytemu urządzeń technicznych. Nie doszło zatem do żadnych przerw w działaniu systemu biletu elektronicznego. 


Należy podkreślić, iż system ten służy również do monitorowania liczby pasażerów,              co umożliwia zoptymalizowanie sieci transportowej, a w efekcie przyczynia się do obniżenia zarówno kosztów eksploatacji sytemu, jak i operacyjnych wynikających z optymalizacji wykorzystania taboru. Dzięki biletowi elektronicznemu następuje „uszczelnienie systemu” poprzez wyeliminowanie biletów fałszywych, co w efekcie zapobiega spadkowi wpływów ze sprzedaży biletów i ułatwia wprowadzanie zmian w taryfach. 

System, dzięki założonej konstrukcji, stanowi element działań promocyjnych nastawionych na pozyskiwanie nowych pasażerów, dając jednocześnie pełną kontrolę przychodów i rozliczeń, uzyskanie pełnych danych statystycznych o zakresie przejazdów refundowanych i bezpłatnych.

2. Funkcjonowanie systemu transportowego na terenie miasta Inowrocławia

2.1. Układ drogowy Inowrocławia 

Do układu drogowego, będącego z zarządzie Prezydenta Miasta Inowrocławia 30 czerwca 2010 r. zaliczono do kategorii dróg gminnych ul. Pakoską, na odcinku stanowiącym dotychczasową drogę wojewódzką, zastąpioną w wyniku przebudowy nowo wybudowanym odcinkiem, wraz z obiektem mostowym tzw. Kładką Pakoską. Łączna długość 0,750 km. Ponadto 27 września 2010 r. do kategorii dróg gminnych zaliczono ul. Jana Molla o długości 312,8 m.

Zestawienie długości dróg poszczególnych zarządców na terenie Inowrocławia 


	Zarząd drogowy
	2009 r.
	2010 r.

	GDDKiA
	           10,559
	10,559

	ZDW
	4,097
	 4,097

	ZDP
	           34,114
	34,463

	Miasto Inowrocław
	           91,376
	93,907



Układ podstawowy ulic nie zabezpiecza pod względem przepustowości potrzeb obecnego obciążenia ruchem. W związku z tym konieczna jest dalsza rozbudowa układu drogowego miasta.

1. Najważniejszą konieczną inwestycją związaną z komunikacją jest budowa obwodnicy. Nadal dla ww. inwestycji realizowany jest proces przygotowawczy.  6 lipca 2009 r. została wydana Decyzja o Uwarunkowaniach Środowiskowych, a w grudniu 2010 r. wydano decyzję zatwierdzającą Projekt Budowlany. 


Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obwodnicy Inowrocławia na drodze krajowej 

nr 25” zostało umieszczone w załączniku nr 2 do Programu Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2011-2015 przyjętego Uchwałą nr 10/2011 przez Radę Ministrów w dniu 25 
stycznia 2011 r.,  na liście zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013. 


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy zwróciła się 
do departamentu Przygotowania Inwestycji GDDKiA w Warszawie o wyrażenie 
zgody na wystąpienie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).  

2. Budowa łącznika drogowego ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości 
do ul. Stanisława Staszica - wykonano dokumentację techniczną, uzyskano decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej p.n. Budowa łącznika ulicy Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ulicy Stanisława Staszica w Inowrocławiu. Obecnie GDDKiA zleciła wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Poznańska – Górnicza – Stanisława Staszica. 


Wartość kosztorysowa budowy łącznika to 6 674 600,52 zł. 

3. Budowa łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską – wykonano dokumentację techniczną, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody                 na realizację przedsięwzięcia, uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej p.n. Budowa łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską w Inowrocławiu         z dnia 15.04.2010 r. Przewidywany termin zakończenia budowy łącznika to czerwiec 2011 r. 


Wartość inwestycji to 3 501 640,66 zł. 


W 2010 r. wypłacono odszkodowania za nieruchomości położone w rejonie 

ul. Toruńskiej, wyznaczono geodezyjnie granice pasów drogi, uregulowano wyceny 
altan działkowych w ulicy Toruńskiej.


Na budowę ww. łączników drogowych 10 grudnia 2009 r. podpisano umowę 
o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego z Województwem Kujawsko–Pomorskim .

2.2. Stan infrastruktury drogowej 


Na podstawie informacji przedstawionych przez poszczególnych zarządców dróg należy stwierdzić, iż w 2010 r. nastąpiła poprawa stanu technicznego dróg układu podstawowego:

· przebudowano ciągi dróg powiatowych ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Bolesława Krzywoustego, Prezydenta Franklina Roosevelta i alei Niepodległości. 

· poprawie uległy drogi na osiedlach mieszkaniowych poprzez budowę ulic realizowaną przez Miasto Inowrocław. Nowo wybudowane ulice to: Kazimierza Jagiellończyka, Harcmistrza Marcina Strachanowskiego, Zamknięta i  Andrzeja Dybalskiego.

· rozpoczęto roboty związane z przebudową ul. Jagiellońskiej oraz ul. Staropoznańskiej 
na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Fabrycznej.

Wyremontowano chodniki o powierzchni 422,15 m2 w ulicach: Kolejowej, Harcerstwa Polskiego, Stare Miasto, Zygmunta Wilkońskiego. Przy ul. Ludwika Błażka wykonano chodnik o długości 24 m oraz zakończono II etap budowy chodnika przy 
ul. Popowickiej o długości 800 m. 


Przebudowano zjazd na drodze wewnętrznej do Szkoły Podstawowej nr 6 oraz drogę wewnętrzną przy budynku al. Niepodległości 62. 


Wybudowano zatoki parkingowe na 23 miejsca postojowe oraz chodnik przy Emilii Plater.
2.2.1. Ścieżki rowerowe


W 2010 r. wybudowano ścieżkę rowerową w przedłużeniu ulicy 59 Pułku Piechoty 
o długości 326 m. Ponadto wyznaczone zostały ścieżki rowerowe w ciągach pieszych 
ulic 800-lecia Inowrocławia i Ludwika Błażka.

Łączna długość ścieżek rowerowych na dzień 31.12.2010 r. to 17 km.
2.3. Komunikacja zbiorowa

2.3.1. Komunikacja miejska


W granicach administracyjnych Miasta Inowrocławia regularny przewóz osób  wykonuje dwóch przewoźników drogowych. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Krzysztof Borkowski obsługuje linię nr „26” 4 autobusami o pojemnościach 13-25 miejsc. Natomiast MPK obsługuje linie nr 1, 3, 4, 8, 10, 12, 16, 19, 21, 27, 28 i N. Posiada w dyspozycji 40 autobusów o pojemnościach od 85 do 111 miejsc.

MPK w 2010 r. przewiozło 5 785 650 pasażerów, Pan Krzysztof Borkowski, obsługujący linię nr 26 – 122 289 pasażerów, W porównaniu do 2009 r. ilość przewożonych pasażerów przez MPK zmalała, natomiast na linii nr 26 wzrosła. Pan Władysław Kozieł obsługujący prywatną linię nr 23 nie złożył informacji o przewiezionych pasażerach.

W 2010 r. MPK dokonało zmian w posiadanych zezwoleniach na wykonywanie regularnych przewozów osób, które weszły w życie 1 lutego 2010 r. i 1 września 2010 r. 
na wszystkich dziennych liniach, dodatkowo 1 listopada 2010 r. na linii nr 16 i 19, 1 grudnia 2010 r. na linii nr 10 oraz 12 grudnia 2010 r. na linii nr 19. Zmiany polegały głównie 
na korektach rozkładów jazdy w celu dostosowania ich do potrzeb przewozowych 
i skoordynowaniu odjazdów z przystanków autobusowych z rozkładem jazdy pociągów. 
W przypadku linii nr 10, 12, 19, 21 i 28 częściowo zmieniono trasy. Do wprowadzenia zmian przewoźnik wykorzystał m.in. dane z systemu biletu elektronicznego, wnioski, uwagi mieszkańców. Zmiany miały na celu poprawę przewozów na najbardziej obciążonych trasach oraz utrzymanie kursów tzw. „socjalnych” na liniach o niskich wskaźnikach napełnienia 
na 1 km trasy. 


W okresie do 31 grudnia 2010 r. zostało przeprowadzonych 5 planowych kontroli na liniach nr 8 (1 kontrola), nr 19 (1 kontrola), nr 23 (1 kontrola) i nr 26 (2 kontrole). 
W wyniku kontroli przeprowadzonej na linii nr 23 Pana Władysława Kozieła, Usługi Transportowe – Osobowe, Więcławice 20/7 88-140 Gniewkowo stwierdzono uchybienia - 
braku rozkładu jazdy na przystanku autobusowym. 


W przypadku pozostałych przewoźników nie stwierdzono uchybień. 

Po częstych skargach pasażerów dotyczących opóźnień i braku kursów autobusów linii nr 23 zostały przeprowadzone liczne kontrole doraźne przewoźnika, które potwierdziły zasadność wnoszonych skarg i wykazały braki w rozkładach jazdy na przystankach autobusowych. Przewoźnik został wezwany do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. 

Z dniem 1 października 2010 r. z powodu zaległości w opłatach na rzecz Miasta została rozwiązana z Panem Władysławem Koziełem umowa określająca zasady korzystania z przystanków autobusowych wraz z odpłatnością za utrzymanie ich w należytej czystości 
i porządku. 


Z dniem 2 listopada 2010 r. Pan Władysław Kozieł obsługujący prywatną linię nr 23 zrzekł się zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
2.3.2. Komunikacja podmiejska


W 2010 r. z wnioskami o wydanie nowych uzgodnień zasad korzystania 
z przystanków autobusowych będących w dyspozycji Miasta wystąpili przewoźnicy obsługujący linie podmiejskie, tj.:
· Aneta Kijanowska  P.P.H.U. „ANET-POL”, Batkowo 38, 88-100 Inowrocław na linii Inowrocław-Janikowo-Inowrocław,

· Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu S.A., plac Kasprowicza 5, 88-100 Inowrocław na liniach gminnych P, P1, D, G, G1, X, T1 oraz 
na linię Inowrocław-Janikowo i Inowrocław-Kościelec-Inowrocław,

· Jarosław Kucharczyk „MATBUD-BIS”, Ludkowo 9, 88-170 Pakość na linię 
nr 23 Marulewska-Długa-Os. Rąbin,

· Krzysztof Borkowski, ul. Mieszka I 10/10, 88-100 Inowrocław na linię 
nr 25 Marulewska-Długa-Os. Rąbin,

· Leszek Niespodziński, Zakład Instalacji Sanitarnych, Usługi Transportowe, 
Jacewo 16, 88-100 Inowrocław na linię specjalną Inowrocław-Wierzchosławice,

· Grzegorz Arent, Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa, Grodztwo 40a, 
88-153 Kruszwica na linię Inowrocław-Piotrków Kujawski. 

W porównaniu do 2009 r. ilość złożonych wniosków na nowe linie wzrosła o 11.

2.3.3. Ocena stanu technicznego autobusów MPK sp. z o.o. w Inowrocławiu

W posiadaniu MPK znajduje się następujący tabor:
	Lp.
	Marka
	Typ
	Rok produkcji
	Liczba pojazdów
	Stan techniczny

	1.
	Jelcz
	120 MM/2
	1998
	4
	3 pojazdy sprawne technicznie, 1 pojazd wycofany z eksploatacji

	2.
	Jelcz
	120 MM/2 
	1998/2009-2010
	8
	Sprawne technicznie

	3.
	Jelcz
	120 M/2 CNG
	2000
	2
	Dobry

	4.
	Jelcz
	120 M2-Tedom CNG
	2000-2001
	3
	Dobry

	5.
	Jelcz
	120 M3
	2004
	5
	Dobry

	6.
	Mercedes Benz
	O405N
	1996
	3
	Dobry

	7.
	Solbus
	B 9,5
	2004
	2
	Dobry

	8.
	Solbus
	SN 11
	2006
	4
	Dobry

	9.
	Solaris
	Urbino 12
	2006
	3
	Dobry

	10.
	Solaris
	Urbino 10
	2010
	1
	Bardzo dobry

	11.
	Kapena 
	Daily CNG
	2010
	1
	Bardzo dobry

	12.
	Kapena
	URBY CNG
	2010
	4
	Bardzo dobry



W 2010 r. MPK zakupiło 4 autobusy marki „CACCIAMALI IVECO 65C URBY CNG, autobus marki IRISBIS C50 IVECO DAILY CNG oraz pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych marki RENAULT TRAFIC. Zakupione autobusy są niskopodłogowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone są w klimatyzację, monitoring oraz silniki spełniające normy EURO 5. Spółka wykonała również remont kapitalny autobusów marki Jelcz 120 MM/2. Spółka dąży do odnowy taboru autobusowego 
i poprawy ogólnego stanu technicznego pojazdów. W następnych latach Spółka planuje zakup nowych autobusów w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu przewozu pasażerów.
2.4. Strefy ochrony konserwatorskiej dla miasta Inowrocławia i postulaty konserwatorskie


W ramach wydanych uzgodnień konserwatorskich dla planowanych inwestycji drogowych w mieście, Miejski Konserwator Zabytków określił wytyczne konserwatorskie                      dla inwestycji, wydał 24 postanowienia oraz 54 opinie oraz wytyczne konserwatorskie 
do projektów drogowych infrastruktury podziemnej i naziemnej. 

2.5. Bezpieczeństwo na drogach

	Wypadki drogowe i ich skutki na zarządzanej sieci w 2010 r.

	Liczba wypadków
	Liczba ofiar śmiertelnych
	Liczba rannych osób

	Ogółem
	W tym z ofiarami śmiertelnymi
	
	

	6
	0
	0
	6



Najwięcej wypadków drogowych zaistniało z winy kierujących. Kierowcy najczęściej nie dostosowywali prędkości do warunków ruchu, nie udzielali pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowo wyprzedzali. Wśród pieszych sprawców wypadków drogowych najczęstszą przyczyną było nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd. Wcześniejsze miejsca najbardziej zagrożone pod względem wypadków nie wykazują już podwyższonej tendencji 
do ich generowania.     


W zakresie poprawy istniejącej organizacji ruchu zwiększającej bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, w 2010 r. opracowano i wprowadzono nowe projekty organizacji ruchu na ulicach: Romana Dmowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, ks. Bolesława Jaśkowskiego, Przy Stawku, Rogowej, Rynek, Jagiellońskiej, Bolesława Prusa, Młyńskiej, Zygmunta Wilkońskiego, alei Powstańców, Józefa Ulatowskiego i Stare Miasto.

2.5.1. Monitoring  autobusów oraz przystanków autobusowych
Ilość pojazdów objętych monitoringiem:

	Przewoźnik
	2009 r.
	2010 r.

	MPK 
	13
	17

	Krzysztof Borkowski
	2
	-



W 2010 r. w zakupionych autobusach MPK zamontowała system monitoringu. Zakup ten zwiększył tabor wyposażony w monitoring do 17 pojazdów. W ten sposób kierowcy autobusów posiadają podgląd na wnętrze pojazdów oraz przystanek autobusowy, który jest widoczny z chwilą zatrzymania autobusu na przystanku. Ponadto każdy kierowca wyposażony jest w telefon komórkowy.
2.5.2. Budowa progów zwalniających przed szkołami i na terenie osiedli mieszkaniowych strefy ruchu uspokojonego


W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wybudowano progi zwalniające w ulicach: Klemensa Janickiego, Leona Kruczkowskiego, Iwana Alejnika, Ewy Szelburg-Zarembiny, Juliusza Słowackiego.



Zlecono wykonanie i montaż urządzeń BRD: 25 szt. słupków blokujących U-12c 
w ciągu dróg kategorii gminnej.

II. Cele strategii rozwoju transportu

	
	Cel podstawowy
	Realizacja celu

	1.
	Zapewnienie odpowiedniej             do przewidywanych potrzeb ruchowych sprawności systemu transportowego
	Trwają prace nad przygotowaniem najważniejszej dla miasta inwestycji „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25”. 

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obwodnicy Inowrocławia na drodze krajowej nr 25” zostało umieszczone w załączniku nr 2 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 przyjęto Uchwałą Nr 10/2011 przez Radę Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r., tj. na liście zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013.

Realizowana jest budowa łącznika ul. Metalowców                  z ul. Toruńską.

Po zakończeniu budowy, układ podstawowy dróg zyska połączenie pomiędzy drogą krajową nr 25 (ul. Dworcowa)       a drogą krajową nr 15 (ul. Toruńska). 

	2.
	Zagwarantowanie właściwej obsługi         i warunków podróży osób
	W okresie sprawozdawczym przewoźnicy podnosili standard obsługi pasażerów poprzez zwiększenie ilości nowych autobusów, sprzedaż biletów elektronicznych, instalowanie systemu monitoringu w autobusach w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów. Autobusy MPK posiadają możliwość przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

	3.
	Stymulowanie rozwoju gospodarczego              i przestrzennego miasta poprzez zapewnienie dostępności celów podróży umożliwiającej mieszkańcom realizację wszelkich form aktywności oraz poprzez rozwijanie nowych elementów systemu transportowego dla udostępnienia pod przyszłe inwestycje nowych terenów          w mieście
	W 2010 r. opracowano trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego(w tym jedną zmianę planu), w których przeznaczono ok. 23 ha terenu pod zabudowę usługową z zabudową mieszkaniową oraz ok. 5 ha pod zabudowę wyłącznie usługową. W związku z wydzieleniem   w mieście nowych terenów pod inwestycje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono  kolejne ciągi komunikacyjne o łącznej długości ok. 2150 m oraz ciągi piesze o długości ok. 250 m.   Z uwagi na zmianę trasy obwodnicy wprowadzono nowe rozwiązania komunikacyjne na osiedlu pomiędzy ulicami Szymborską i Marulewską. Projektowana ulica główna w liniach rozgraniczających 45 m została zmieniona na drogę publiczną klasy zbiorczej o szerokości 22-24,5 m w liniach rozgraniczających.

	4.
	Ograniczenie uciążliwości transportu dla środowiska              i mieszkańców,           w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu
	Poprawa w zakresie ograniczenia uciążliwości transportu      dla środowiska może nastąpić po wybudowaniu obwodnicy. Natomiast po wybudowaniu łącznika ul. Metalowców              z ul. Toruńską nastąpi poprawa na trasie Dworcowa – Laubitza – Toruńska. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlach mieszkaniowych wybudowano progi zwalniające na ulicach: Klemensa Janickiego, Leona Kruczkowskiego, Iwana Alejnika, Ewy Szelburg-Zarembiny, Juliusza Słowackiego oraz dokonano montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg kategorii gminnej, poprzez montaż słupków blokujących, utrudniających wjazd na chodnik.         Wybudowano zatoki parkingowe na 23 miejsca postojowe.

	5.
	Obniżenie ekonomicznych             i społecznych kosztów transportu
	W 2010 r. MPK z własnych  środków zakupiło 5 autobusów oraz pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych.

W związku z tym nastąpiło zminimalizowanie kosztów związanych z obsługą linii mało obciążonych pasażerami, obniżenie kosztów napraw oraz części zamiennych, zmniejszenie kosztów związanych z zakupem paliwa. Zastosowanie alternatywnych źródeł zasilania pozwoliło na obniżenie emisji do środowiska niebezpiecznych związków z procesu spalania w silniku, a co za tym idzie i obniżenie kosztów odprowadzanych z tego tytułu opłat.

 Podejmowane przez przewoźników działania podnoszą komfort podróży oraz bezpieczeństwo pasażerów.                  W autobusach MPK sp. z o.o. w Inowrocławiu jest możliwość przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zamontowany monitoring daje możliwość szybkiego reagowania i zapobieżenia ewentualnym zagrożeniom.


III. Źródła finansowania w latach 2008-2009.
	5.2.1. Infrastruktura drogowa

	Lp.
	Podmiot
	Poniesione nakłady w 2009 r.
	Poniesione nakłady w 2010 r.
	Wzrost

%

	1.
	GDDKiA o/Bydgoszcz
	8 000 000,00
	1 819 800,00
	- 77,25

	2.
	ZDW w Bydgoszczy
	1 583 648,00
	-
	-

	3.
	ZDP
	8 229 005,88
	11 046 219,64
	+ 34,23

	4.
	Miasto Inowrocław
	17 116 468,47
	9 399 891,75
	- 45,08

	5.
	Środki zewnętrzne
	5 219 860,85
	4 696 941,02
	- 10,01

	Razem
	32 148 983,20
	26 962 852,41
	


	5.2.2. Transport

	Lp.
	Podmiot
	Poniesione nakłady w 2009 r.
	Poniesione nakłady w 2010 r.
	Wzrost

%

	1.
	MPK Sp. z o.o.
	3 319 973,80
	2 296 731,14
	- 30,82
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IV. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010  r. ujętych w MSRT na lata 2008 – 2013

5.2. Zadania inwestycyjne

5.2.1. Infrastruktura drogowa

	Lp.
	Nazwa planowanego działania
	Oczekiwane produkty i rezultaty
	Instytucje i podmioty uczestniczące       we wdrażaniu



	1
	2
	3
	4
	

	1.
	Budowa obwodnicy Inowrocławia
	Produkt: obwodnica miasta klasa techniczna – główna     o ruchu przyspieszonym. Przekrój dwujezdniowy, dwupasmowy

Rezultat: zmniejszenie hałasu oraz spalin w centrum
	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych           i Autostrad

	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	Przygotowano dokumentację projektową budowy obwodnicy, wartość projektu-1 819 800 zł.

	2.
	Przebudowa skrzyżowania ulic Górnicza – Poznańska – Stanisława Staszica
	Produkt: zmodernizowanie skrzyżowania

Rezultat: usprawnienie przejazdu przez skrzyżowanie, zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych
	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych          i Autostrad

	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	Kontynuacja prac projektowych nad przebudową skrzyżowania.

	3.
	„Rewitalizacja centrum Miasta Inowrocławia”, w tym ul. Królowej Jadwigi
	Produkt: ulica, chodnik, deptak

Rezultat: podniesienie parametrów technicznych drogi, podniesienie bezpieczeństwa ruchu
	Urząd Miasta Inowrocławia

Zarząd Dróg Powiatowych



	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	Zadanie posiada dofinansowanie ze środków unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykonana została przebudowa nawierzchni Rynku oraz ul.: Św. Ducha, Królowej Jadwigi oraz pl. Klasztornego. Poniesione nakłady w 2010 r- 6 056 355,94 zł, w tym: 1 816 906,78 zł-budżet, 4 239 449,16 zł-środki unijne. Roboty dodatkowe-243 757,53 zł. Nadzór archeologiczny-8 575 zł. Studium wykonalności-6 098,78 zł, w tym: 1 829,63-budżet, 4 269,15 zł-środki unijne. 6 grudnia 2010 r. zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem Inowrocław w ramach zadania pn.: ”Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia”. Powiat partycypował w kosztach w wysokości  600 000 zł.

	4.
	Przebudowa ul. Stanisława Przybyszewskiego


	Produkt: przebudowa ulicy

Rezultat: podniesienie parametrów technicznych drogi, podniesienie bezpieczeństwa ruchu
	Zarząd Dróg Powiatowych

Urząd Miasta Inowrocławia

	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	Zadanie zrealizowane. 17 kwietnia 2009 r. zawarto porozumienie nr 36/09 pomiędzy Miastem Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim w ramach zadania „Przebudowa ul. Przybyszewskiego”. Wartość inwestycji-1 887 813,81 zł. Miasto w 2010 r. partycypowało w kosztach inwestycji w wysokości 889 458,25 zł.

	5.
	Przebudowa ul. Bolesława Krzywoustego
	Produkt: przebudowa ulicy

Rezultat: podniesienie parametrów technicznych drogi, podniesienie bezpieczeństwa ruchu
	Zarząd Dróg Powiatowych

            Urząd Miasta Inowrocławia

	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	Zadanie zrealizowane. 16 marca 2010 r. zawarto umowę partnerską pomiędzy Miastem Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim w ramach zadania „Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie-utworzenie środowiskowego Domu Samopomocy”. Wartość inwestycji-1 318 580,82 zł. Miasto partycypowało w kosztach inwestycji w wysokości 700 000 zł.

	6.
	Przebudowa ul. Cegielnej
	Produkt: przebudowa ulicy

Rezultat: podniesienie parametrów technicznych drogi, podniesienie bezpieczeństwa ruchu
	Urząd Miasta Inowrocławia

Zarząd Dróg Powiatowych



	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	W 2010 r. wyłoniono wykonawcę. Wartość inwestycji 1 526 936,24 zł. Zakończenie inwestycji –15 maja 2011 r.

	7.
	Przebudowa dróg powiatowych w ciągu ulic: al. Mikołaja Kopernika, Prezydenta Franklina Roosevelta i al. Niepodległości
	Produkt: przebudowa ulicy

Rezultat: podniesienie parametrów technicznych drogi, podniesienie bezpieczeństwa ruchu
	Urząd Miasta Inowrocławia

Zarząd Dróg Powiatowych



	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	Zrealizowano I i II etap. Wartość inwestycji dla al. Niepodległości-5 236 075,43 zł, dla ul. Prezydenta Franklina Roosevelta-2 066 271,59 zł. W ramach zadania pn.: „Przebudowa i remont drogi powiatowej w Inowrocławiu w ciągu ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta nr 3415C, al. Niepodległości nr 3410C” wykonano 3 zatoki autobusowe. Urząd Miasta nie uczestniczył w realizacji tego zadania.

	8.
	Budowa przedłużenia              ul. Wojska Polskiego                od al. Niepodległości               do ul. Stanisława Staszica      oraz łącznika ul. Metalowców    z ul. Toruńską
	Produkt: ulica

Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych       i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu
	Urząd Miasta Inowrocławia

	
	Realizacja zadania w 2010 r.


	Zadanie posiada dofinansowanie ze środków unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykonano częściowo prace dotyczące budowy łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską. Poniesione nakłady w 2010 r. -1 116 587,11 zł, w tym: 663 364,40 zł - budżet, 453 222,71 zł-środki unijne.

	9.
	Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka
	Produkt: ulica

Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych       i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu
	Urząd Miasta Inowrocławia

	
	Realizacja zadania w 2010 r.


	Zadanie zrealizowane. Wybudowano ulicę o długości 164,6 m. Poniesione nakłady w 2010 r. – 303 168,90 zł.

	10.
	Budowa ul. Jakuba Jasińskiego
	Produkt: ulica

Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych       i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu
	Urząd Miasta Inowrocławia

	
	Realizacja zadania w 2010 r.


	 Prace dotyczące przebudowy ulicy wykonano częściowo. Poniesione nakłady w 2010 r. – 140 300 zł.

	11.
	Budowa drogi łączącej ul. Szarych Szeregów z ul. Grochową
	Produkt: ulica

Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych       i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu
	Urząd Miasta Inowrocławia

	
	Realizacja zadania w 2010 r.


	Wykonana została dokumentacja projektowa , wartość projektu – 69 418 zł.

	12.
	Budowa ul. Harcmistrza Marcina Strachanowskiego
	Produkt: ulica

Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych       i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu
	Urząd Miasta Inowrocławia

	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	Zadanie zrealizowane. Wybudowano ulicę o długości 176 m. Poniesione nakłady w 2010 r. – 484 518,96 zł

	13.
	Budowa ul. Zamkniętej
	Produkt: ulica

Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych       i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu
	Urząd Miasta Inowrocławia

	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	Zadanie zrealizowane. Przebudowano ulicę o długości 63,75 m. wraz z kanalizacją deszczową. Poniesione nakłady w 2010 r. - 185 305,12 zł.

	14.
	 Budowa chodników
	Produkt: chodniki

Rezultat: podniesienie standardu i jakości chodnika      oraz bezpieczeństwa ruchu


	Urząd Miasta Inowrocławia



	
	Realizacja zadania w 2010 r.


	Zadanie zrealizowane. Wykonano chodniki: 1) Wykonany został chodnik przy ul. Ludwika Błażka o długości – 24 m. Poniesione nakłady w 2010 r. – 13 114,74 zł. 2) Wykonany został II etap chodnika w ul. Popowickiej o długości 800 m. Poniesione nakłady w 2010 r. – 100 109,09 zł. 

	15.
	Budowa ścieżek rowerowych
	Produkt: ścieżki rowerowe

Rezultat: podniesienie standardu i jakości ścieżek rowerowych oraz bezpieczeństwa ruchu
	Urząd Miasta Inowrocławia

	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	W 2010 r. wybudowano ścieżkę rowerową w ul.: 59 Pułku Piechoty o długości 326 m. Poniesione nakłady w 2010 r. – 206 179,51 zł. Ponadto wyznaczone zostały ścieżki rowerowe w ciągach pieszych: 800-lecia Inowrocławia i Ludwika Błażka.


5.2.1.1. Zadania zrealizowane w 2010 r. poza zadaniami ujętymi w MSRT na lata 2008 – 2013.
	1.
	Przebudowa ul. Jagiellońskiej
	Urząd Miasta Inowrocławia

	
	Realizacja zadania w 2010 r.


	Przebudowano częściowo ul. Jagiellońską i ul. ks. Dobromira Ziarniaka wraz z kanalizacją deszczową. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 r. Poniesione nakłady w 2010 r. – 443 848,14 zł.

	2.
	Przebudowa                              ul. Staropoznańskiej wraz z kanalizacją deszczową oraz budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Fabrycznej
	Urząd Miasta Inowrocławia

	
	Realizacja zadania w 2010 r.


	Przebudowano ul. Staropoznańską na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Bagiennej o długości 420 m wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną. Poniesione nakłady w 2010 r. – 555 788,78 zł 
i na odcinku od ul. Fabrycznej do Bagiennej o długości 944,97 m wraz z I etapem budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej. Poniesione nakłady w 2010 r. – 1 979 099,40 zł. Termin realizacji inwestycji – 31 maja 2011 r.  
Zadanie posiada dofinansowanie ze środków unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 999 666,17 zł.

	3.
	Budowa ul. Andrzeja Dybalskiego
	Urząd Miasta Inowrocławia

	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	Wybudowano odcinek o długości 95,6 m. Poniesione nakłady w 2010 r. – 89 870,57 zł.



	4.
	Budowa alejki rekreacyjno – spacerowej wokół „Kauli”
	Urząd Miasta Inowrocławia

	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	Wykonano ciąg pieszo – rowerowy wokół stawu „Kaula” o długości 330,8 m. Poniesione nakłady w 2010 r. – 219 399,74 zł.

	5.
	Budowa alejek spacerowych na osiedlu Piastowskim oraz wokół stawu w Szymborzu
	Urząd Miasta Inowrocławia

	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	Wykonano alejki spacerowe w parku na Osiedlu Piastowskim. Poniesione nakłady w 2010 r. -66 186,77 zł.

	6.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ulicą Jacewską w Inowrocławiu
	Zarząd Dróg Powiatowych



	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	Wykonano dokumentację na realizację zadania.

	7.
	Budowa parkingu przy ul. Cegielnej oraz bramy wjazdowej do parkingu przy Gimnazjum nr 3
	Urząd Miasta Inowrocławia

	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	Wybudowano parking przy ul. Cegielnej. Poniesione nakłady w 2010 r. – 216 192,44 zł. 


5.2.2. Transport na lata 2008 - 2013

	Lp.
	Nazwa planowanego działania
	Oczekiwane produkty i rezultaty
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

	1
	2
	3
	4



	1. 
	Wymiana taboru komunikacji miejskiej
	Produkt: 15 autobusów

Rezultat: możliwość uruchomienia lub optymalizacja linii, polepszenie komfortu przewożenia pasażerów
	MPK sp. z o.o.  w Inowrocławiu

	
	Realizacja zadania        w 2010 r.
	W 2010 r. zakupiono z własnych środków 4 nowe autobusy marki CACCIAMALI IVECO 65C URBY CNG, na kwotę 1 648 000 zł, autobus marki IRISBUS C50 IVECO DAILY CNG, na kwotę 179 800 zł oraz pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych marki RENAULT TRAFIC, na kwotę 122 131,14 zł.

	2.
	Remonty kapitalne autobusów
	Produkt: 15 autobusów

Rezultaty: polepszenie płynności finansowej poprzez zmniejszenie kosztów obsługi pojazdów, polepszenie komfortu i bezpieczeństwa przewożenia pasażerów
	MPK sp. z o.o.  w Inowrocławiu

	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	W 2010 r. wykonano remont kapitalny 4 autobusów marki JELCZ 120 MM/2, na kwotę 646 800 zł.

	3.
	System informacji pasażerskiej, system monitoringu dla 15 autobusów
	Produkt: system informacji miejskiej, monitoring w autobusach

Rezultaty: polepszenie komfortu i bezpieczeństwa pasażerów
	MPK sp. z o.o. w Inowrocławiu

	
	Realizacja zadania w 2010 r.
	W zakupionych 4 autobusach marki  CACCIAMALI IVECO 65 C URBY CNG, w cenie zakupu autobusów wliczono montaż monitoringu.


Podsumowanie


Cel realizacji MSRT koncentruje się na usprawnieniu funkcjonowania transportu publicznego oraz stanowi jeden z najbardziej istotnych czynników decydujących o warunkach życia ludności.


Miasto Inowrocław jest zależne od realizacji inwestycji przez inne podmioty. Wśród najważniejszych inwestycji wymienionych w MSRT znajduje się „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25”. Zadanie to zostało przyjęte uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. do Programu Dróg Krajowych na lata 2011-2015. 
W 2010 r. przygotowano dokumentację projektową budowy obwodnicy.


GDDKiA zleciła opracowanie przebudowy skrzyżowania ulic Górnicza – Poznańska – Stanisława Staszica oraz przebudowę ul. Poznańskiej. Miasto posiada dokumentację techniczną oraz decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej „Budowa łącznika ulicy Wojska Polskiego od alei Niepodległości do ulicy Stanisława Staszica”. Inwestycja ta w dużym stopniu usprawni ruch pojazdów pomiędzy Osiedlem Rąbin a centrum miasta. Wartość kosztorysowa budowy łącznika to 6 674 600,52 zł.  Zarządca drogi krajowej nie zakończył żadnego z zadań wymienionych w MSRT.


ZDW wykonał wszystkie zadania przewidziane do realizacji w latach 2008 – 2013.


ZDP z 4 zadań ujętych w MSRT zrealizował 2 – przebudował ulice: Stanisława Przybyszewskiego i Bolesława Krzywoustego. Wymienione ulice zostały oznakowane. Inwestycja pn. „Przebudowa dróg powiatowych w ciągu ulic: Aleja Mikołaja Kopernika, Prezydenta Franklina Roosevelta i al. Niepodległości” nie została zrealizowana 
w całości. Do realizacji pozostała przebudowa Alei Mikołaja Kopernika. W ramach 
ww. zadania Powiat wykonał 3 zatoki autobusowe. W trakcie realizacji jest przebudowa 
ul. Cegielnej. Ponadto Powiat partycypował w kosztach „Rewitalizacji centrum Miasta Inowrocławia” w wysokości 600 000 zł.


Z zadań ujętych w MSRT w ramach infrastruktury drogowej, ze środków pochodzących z budżetu Miasta w 2010 r. zostało wykonanych 9 z 12 zadań. 4 zadania            są w trakcie realizacji: „Rewitalizacja centrum Miasta Inowrocławia”, w tym ul. Królowej Jadwigi, budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Stanisława Staszica oraz łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską, budowa ul. Jakuba Jasińskiego oraz budowy drogi łączącej ul. Szarych Szeregów z ul. Grochową. Miasto zrealizowało również inne inwestycje nie ujęte w MSRT, m.in. częściową przebudowę ul. Jagiellońskiej i ul. Ks. Dobromira Ziarniaka wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudowę ulic: Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do Bagiennej oraz od ul. Bagiennej do Fabrycznej. Ponadto wybudowano odcinek ul. Andrzeja Dybalskiego, wykonano ciąg pieszo – rowerowy wokół stawu „Kaula” oraz alejki spacerowe w parku na Osiedlu Piastowskim. Przy ul. Cegielnej wybudowano parking i wykonano bramę wjazdową do parkingu przy Gimnazjum nr 3.

 
Została wybudowana ścieżka rowerowa w ul. 59 Pułku Piechoty oraz wyznaczone zostały ścieżki rowerowe w ciągach pieszych ulic: 800 - lecia Inowrocławia i Ludwika Błażka.


W zakresie transportu zbiorowego MPK z własnych środków zakupiło 5 autobusów (w tym 4 nowe) oraz pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Spółka rozpoczęła realizację 2 z 3 zadań ujętych w MSRT.


UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR  X/111/2011
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 26 maja 2011 r.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta.


Miejska Strategia Rozwoju Transportu została opracowana na lata 2005-2013. Podejmując uchwałę o przyjęciu Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu Rada Miejska Inowrocławia zobowiązała Prezydenta Miasta do corocznego przedstawiania sprawozdania
z jej realizacji.


Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 15, poz. 1271 i Nr 214, �poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, �poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 �i  Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.
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