Zestawienie 21.05.2018r.
Nazwa zadania nr umowy kwota dofinansowania Uwagi
Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwéji
usprawnienie infrastruktury transportu WP-|1-C.433.3.85.2017 z dnia projekt jest w trakcie realizacji (2018-
1. |miejskiego w Inowroctawiu 20.12.2017 35 667 036,40(2019)
whniosek zostanie ztozony po
2. Przebudowa ul. Stonecznej brak 935 000,00(zatwierdzeniu LPR
Udostepnienie terendw inwestycyjnych
poprzez budowe ulic zbiorczej taczacej ul.
Marulewska z ul. Szymborskg oraz przy otrzymaniu maksymalnego |wniosek w trakcie opracowania,
Przebudowe ul. Dtugiej na terenie Miasta dofinansowania szacowana kwota [termin skladania wniosku o
3. |Inowroctaw i Gminy Inowroctaw umowa nie zostata podpisana dofinansowania to 17 955 454,71 |dofinansowanie do 30.05.2018 r.
do wrzesnia jest termin na
wykonanie dokumentacji
projektowej, dopiero po jej
otrzymaniu jest mozliwosc na
4. |Przebudowa ul. Magazynowej umowa nie zostata podpisana 6 800 000,00|ztozenie wniosku o dofinansowanie
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wystapilismy do Urzedu
utworzenie sieci sciezek rowerowych w WP-11-C.433.3.57.2017 z dnia Marszatkowskiego o ograniczenie
5. |Inowroctawiu 22.12.2017 501 219,66 |zakresu projektu
Adaptacja budynku SP2 przy ul. NMP 19 na
potrzeby Srodowiskowego Domu whniosek zostanie ztozony po
6. |Samopomocy brak 1 700 000,00|zatwierdzeniu LPR
whniosek zostanie ztozony po
7. [Budowa placéw zabaw brak 255 000,00|zatwierdzeniu LPR
Poprawa jakosci $rodowiska poprzez rozwdj|P0IS.02.05.00-00-0162/16-00 z
8. [terendéw zielonych w Inowroctawiu dnia 27.11.2017 2 040 000,00(projekt jest w trakcie realizacji
ogloszono konkurs o
dofinansowaniu, Miasto
9. |Modernizacja oswietlenia na terenie miasta|brak 2 550 000,00|przygotowuje wniosek
Rewitalizacja i adaptacja potudniowego
odcinka $redniowiecznego muru do dnia dzisiejszego nie ztozono
10. |obronnego brak 1083 750,00|wniosku o dofinansowanie
Termomodernizacja budynku przy ul. WP-11-C.433.3.21.2017 z dnia 21 projekt w trakcie realizacji,
11, i A |\wrzesnia 2017 r. 2 462 315,59|planowane zakorczenie 01.08.2018
i) Michat fastak
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