

## Aneks nr 2

z dnia ..... 31.10. ..... 2018 r. do umowy nr ZZP.272.42.2018 z dnia 8.05.2018 r., zawarty w Inowrocławiu pomiędzy **Miastem Inowrocław**, z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36, NIP 556-263-84-08, w imieniu którego występuje:

**Ewa Witkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia**, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 lutego 2017 r. (WOI-I.0052.37.2017), przy kontrasygnacie **Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta**,

zwanym dalej **Zamawiającym**, a występującymi wspólnie:

- 1) **BETPOL S.A. - liderem konsorcjum**, z siedzibą w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-749, ul. Inwalidów nr 49, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr 0000300568, NIP: 5540384946, REGON: 091299287, kapitał zakładowy w wysokości 6 106 001,00 zł, w całości wpłacony,
- 2) **KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA sp. z o.o. - partnerem konsorcjum**, z siedzibą w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-188, ul. Wydmy 3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr 0000340598, NIP: 9532599982, REGON: 340662380, kapitał spółki w wysokości 200 000,00 zł,

reprezentowanymi przez:

**Grażynę Wrukowską - Prezesa Zarządu Betpol S.A.**,

**Agatę Benderską - V-ce Prezesa Zarządu Betpol S.A.**,

zwanymi dalej **Wykonawcą**,

której przedmiotem jest **wykonanie robót budowlanych polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic: Stare Miasto, Młyńskiej, Plebanka, Poprzecznej i Przypadek w Inowrocławiu** oraz związanych z tym zamówieniem robót drogowych i oświetlenia drogowego.

I. W ww. umowie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2, po pkt. 11 dodaje się pkt. 12 i 13 w brzmieniu:

„12) usunięcie kolizji budowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym gazociągiem poprzez obniżenie kolektora, studni rewizyjnej i dwóch przyłączy o ok. 1 m;

13) rozbiórkę nawierzchni oraz wykonanie pełnej konstrukcji jezdni w ul. Stare Miasto, odcinek od ul. Toruńskiej do ul. Szybowcowej.”;


2) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a, w brzmieniu:

„1a. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonany przedmiot umowy określony w § 1 ust.2 pkt. 12 i 13 Strony ustalają w wysokości **116 097,11 zł brutto** (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem zł 11/100). Wynagrodzenie obejmuje 23% podatek VAT.”

II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

III. Uzasadnienie zmian umowy:

1



Zmiany umowy następują na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (wynosi 0,86%). Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy.

IV. Załącznikiem do aneksu jest kosztorys robót.

**Wykonawca:**

**Zamawiający:**

V-CE PREZES ZARZĄDU

*Agata Benderska*

PREZES ZARZĄDU

*Grażyna Wrukowska*

**BETPOL** Spółka Akcyjna  
85-749 Bydgoszcz, ul. Inwalidów 49  
tel. 52 518 20 00, fax 52 518 20 01  
NIP 5540384946 REGON 091299287

**MIASTO INOWROCŁAW**  
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36  
88-100 Inowrocław  
NIP 556-263-84-08

**EWA WITKOWSKA**

Zastępca Prezydenta Miasta  
z up. Prezydenta Miasta

z up. Skarbnika Miasta Inowrocławia

*mgr Mariola Styperek*  
Naczelnik Wydziału  
Technicznego