

Aneks nr 3

z dnia 20. M 2018 r. do umowy nr ZZP.272.42.2018 z dnia 8.05.2018 r., zawarty w Inowrocławiu pomiędzy **Miastem Inowrocław**, z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36, NIP 556-263-84-08, w imieniu którego występuje:

Ewa Witkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 lutego 2017 r. (WOI-I.0052.37.2017), przy kontrasygnacie

Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta,

zwanym dalej **Zamawiającym**, a występującymi wspólnie:

- 1) **BETPOL S.A. - liderem konsorcjum**, z siedzibą w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-749, ul. Inwalidów nr 49, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr 0000300568, NIP: 5540384946, REGON: 091299287, kapitał zakładowy w wysokości 6 106 001,00 zł, w całości wpłacony,
- 2) **KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA sp. z o.o. - partnerem konsorcjum**, z siedzibą w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-188, ul. Wydmy 3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr 0000340598, NIP: 9532599982, REGON: 340662380, kapitał spółki w wysokości 200 000,00 zł,

reprezentowanymi przez:

Grażynę Wrukowską - Prezesa Zarządu Betpol S.A.,

Agatę Benderską - V-ce Prezesa Zarządu Betpol S.A.,

zwanymi dalej **Wykonawcą**,

której przedmiotem jest **wykonanie robót budowlanych polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic: Stare Miasto, Młyńskiej, Plebanka, Poprzecznej i Przypadek w Inowrocławiu** oraz związanych z tym zamówieniem robót drogowych i oświetlenia drogowego.

I. W ww. umowie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„1) przebudowę sieci wodociągowej - demontaż istniejącej sieci, montaż nowych rurociągów z polietylenu o średnicy 110 mm, przyłączy z rur PE, hydrantów; sprawdzenie szczelności instalacji, płukanie, dezynfekcję;


2) w § 5 skreśla się pkt. 1a; ust. 1 otrzymuje brzmienie (uwzględniające skreślony pkt. 1a):

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **13 468 410,94 zł brutto** (słownie: trzysta milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć zł 94/100). Wynagrodzenie obejmuje 23 % podatek VAT.”

II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

III. Uzasadnienie zmian umowy:

Zmiana dokumentacji projektowej w zakresie zmiany materiału, z którego wykonana będzie sieć wodociągowa (z rur żeliwnych na polietylenowe) wynika z wystąpienia licznych kolizji, które rozwiązane są przy użyciu rur



polietylenowych. Celowe jest zatem ujednoczenie materiału, z którego wykonane będą rurociągi. Zmiana materiału została zaakceptowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu sp. z o.o.

Zmiana wynagrodzenia (zmniejszenie wynikające z różnicy cen materiałów o kwotę 36 236,17 zł brutto) jest konsekwencją zmiany materiału.

Ww. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (rozdział XVIII ust. 2 pkt. 3, 6 i 10) w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

IV. Załącznikiem do aneksu jest różnicowy kosztorys materiałowy.

Wykonawca:

BETPOL Spółka Akcyjna
85-749 Bydgoszcz, ul. Inwalidów 49
tel. 52 518 20 00, fax 52 518 20 01
NIP 5540334946, REGON 091295287

V-CE PREZES ZARZĄDU

Agata Benderska

PREZES ZARZĄDU

Grażyna Wrukowska

Zamawiający:

MIASTO INOWROCLAW
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP 556-263-84-08

EWA WITKOŃSKA
Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

(2)