

Aneks nr 5

z dnia **22.08.2019 r.** do umowy nr ZZZP.272.42.2018 z dnia 8.05.2018 r., zawarty w Inowrocławiu pomiędzy **Miastem Inowrocław**, z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36, NIP 556-263-84-08, w imieniu którego występuje:

Ewa Witkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 lutego 2017 r. (WOI-I.0052.37.2017), przy kontrasygnacie **Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta**,

zwanym dalej **Zamawiającym**, a występującymi wspólnie:

- 1) **BETPOL S.A. - liderem konsorcjum**, z siedzibą w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-749, ul. Inwalidów nr 49, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr 0000300568, NIP: 5540384946, REGON: 091299287, kapitał zakładowy w wysokości 6 106 001,00 zł, w całości wpłacony,
- 2) **KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA sp. z o.o. - partnerem konsorcjum**, z siedzibą w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-188, ul. Wydmy 3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr 0000340598, NIP: 9532599982, REGON: 340662380, kapitał spółki w wysokości 200 000,00 zł,

reprezentowanymi przez:

Grażynę Wrukowską - Prezesa Zarządu Betpol S.A.,

Agatę Benderską - V-ce Prezesa Zarządu Betpol S.A.,

zwanymi dalej **Wykonawcą**,

której przedmiotem jest **wykonanie robót budowlanych polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic: Stare Miasto, Młyńskiej, Plebanka, Poprzecznej i Przypadek w Inowrocławiu** oraz związanych z tym zamówieniem robót drogowych i oświetlenia drogowego.

I. W ww. umowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w ust. 2 po pkt 15 dodaje się pkt 16,17,18,19 w brzmieniu:
„16) budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Stare Miasto o łącznej długości 68 m wraz z oczyszczeniem istniejącej kanalizacji z osadów oraz naprawą i uzupełnieniem wyposażenia istniejących 8 studni rewizyjnych;
17) budowę dodatkowej studni rewizyjnej w ul. Młyńskiej;
18) budowę nowego zasilania słupa oświetleniowego w ul. Przypadek oraz wymianę słupa oświetleniowego krańcowego w ul. Młyńskiej;
19) wzmocnienie konstrukcji jezdni w ul. Stare Miasto, w ul. Plebanka i w ul. Przypadek; powiększenie powierzchni zjazdów w ul. Przypadek oraz położenie nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ul. Orłowskiej i Przypadek.”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 30 września 2019 r.”;
- 3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 1

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **14 254 035,06 zł brutto** (słownie: czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści pięć zł 6/100). Wynagrodzenie obejmuje 23 % podatek VAT.”

II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

III. Zmiany umowy określone w pkt. I.1 i I.3 następują na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy.

Zmiana określona w pkt. I.2, polegająca na przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (rozdział XVIII ust. 2 pkt 3) w postaci jednoznacznego postanowienia umownego, które określa jej zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany.

IV. Załącznikiem do aneksu jest kosztorys robót określonych w pkt I.1.

Wykonawca:

Zamawiający:

BETPOL Spółka Akcyjna
85-749 Bydgoszcz, ul. Inwalidów 49
tel. 52 518 20 00, fax 52 518 20 01
NIP 5540384946 REGON 091299287

MIASTO INOWROCŁAW
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP 556-263-84-08

EWA WITKOWSKA
Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta

V-CE PREZAS ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Agata Benderska

Grażyna Wrukowska

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak