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Odpowiadając na interpelację złożoną przez Pana 11 grudnia 2024 r. w sprawie   
budynku przy ul. Stanisława Staszica 22 uprzejmie informuję, że po wybuchu gazu w lipcu 2022 
r. konieczne było wykonanie prac zabezpieczających budynek oraz przekwaterowanie 
najemców. Następnie przystąpiono do wzmocnienia ściany frontowej, wykonano roboty 
dekarskie, odbudowano uszkodzone ściany budynku, klatki schodowej i zniszczonych 
mieszkań. W trakcie prac pojawiły się dodatkowe roboty, m.in. konieczność wymiany  instalacji 
elektrycznej i gazowej. W celu usamodzielnienia mieszkań konieczna była ich przebudowa.  

Ponadto zdecydowano o podłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,                 
co wiązało się z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej               
oraz węzła cieplnego. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w celu przyłączenia budynku                    
do sieci potrzebował zgód właścicieli prywatnych działek, przez które miała przebiegać sieć. W 
związku z napotkanym problemem konieczna była zmiana planowanej trasy sieci 
ciepłowniczej.      

Modernizacja budynku wraz z opracowaniem dokumentacji technicznych wiązała                 
się z bardzo dużymi kosztami, a uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień było 
długotrwałe. Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie Miasta, a inwestycje 
realizowano w etapach w miarę posiadanych środków na przełomie lat 2023/2024.                            

W czerwcu br. wystąpiono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                   
w Inowrocławiu o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Po przeprowadzonej kontroli 
PINB zalecił wykonanie dodatkowych prac remontowych i odmówił wydania                               
pozwolenia na użytkowanie zgodnie z decyzją PINB.5121.42.2024 z dnia 1 sierpnia 2024 r. 
Miasto zleciło uzupełnienie dokumentacji technicznej oraz wykonanie dodatkowych prac 
niezbędnych do otrzymania ww. pozwolenia. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w br.,         
a po przygotowaniu kompletu niezbędnej dokumentacji ponownie wystąpimy z wnioskiem                     
do  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu. 

W związku z powyższym po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie będzie możliwe 
zasiedlenie budynku.            
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