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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO  

 GENERALNY PROJEKTANT:   
Studio Projektowo Realizacyjne 
DOMINO s.c. 
87-100 Toruń, ul. Rynek Staromiejski 10/5 
 tel/fax: (0-56) 622 35 25 

 DROGI: 
PROJEKTANT :  mgr inż. Rafał Chwiałkowski  

upr. proj. nr KUP/0124/POOD/06 
2. OPIS TECHNICZNY  
2.1 PODSTAWA   OPRACOWANIA 
2.1 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali z mapą stanu prawnego. 
2.2  Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie. 
2.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz załączników do 
niniejszego rozporządzenia. 
2.2 UZASADNIENIE WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU  
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na prowadzenie robót budowlanych związane jest z 
realizacją budowy zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku – nr drogi 151358C w 
Inowrocławiu. Opracowanie obejmuje działki nr:  39, 157/13 obręb 3 
2.3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE  
2.3.1  Charakterystyka drogi 
Teren inwestycji tj. dz. nr 39 obręb3  stanowi pas drogowy ul. Przy Stawku. Ulica Przy Stawku to 
ulica gminna.  Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, brak chodników dla pieszych. Ulica Przy Stawku 
w obszarze opracowania krzyżuje się z ulicą Boczną 
W ramach  budowy zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku  
 realizuje się: 
- zatoki postojowe w ul Przy Stawku – 2 zatoki postojowe, szerokość 2,5m, skos wjazdowy i 
wyjazdowy 1:1, łącznie 22 stanowiska postojowe o wym. 2,5x6,0m (równoległe do jezdni),  
-  plac do zawracania (od strony płd. ul. Przy Stawku) - poszerzenie odcinka jezdni ul. Przy Stawku, 
wym. całkowite placu  9,2mx18,4m,   
-  chodnik w ul. Przy Stawku – szer. 2,0-2,2m 
-   zjazdy – 2 zjazdy do przebudowy , szer. zjazdów min. 3,0 w zależności od warunków miejscowych 
wynikających z szerokości istn. bram,  
- ciąg pieszy (od strony płd. ul. Przy Stawku) – szer. 4,2m , długość L=15,1m,  
- rozwiązanie kolizji sieciowych  
2.3.2  Charakterystyka ruchu na drodze 
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W ulicy Przy Stawku odbywa się ruch kołowy /samochody osobowe/  związany z : 
• dojazdem  do Parku Solankowego 
• dojazdem do obiektów sanatoryjnych i przedszkola niepublicznego 
oraz ruch pieszy o charakterze spacerowym. 
2.4 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT BUD OWLANYCH  
Sposób oznakowania pionowego rejonu objętego inwestycją przedstawiono na załączonych 
Planszach czasowej organizacji ruchu /rys. O-01 - O-05/.   
2.4.1 Etapowanie robót oraz stan pasa drogowego po realizacji poszczególnych etapów 
Projektowana czasowa organizacja ruchu została podzielona na 5 etapów związanych z realizacją 
robót budowlanych: 
• Etap 1 – 
Realizacja robót budowlanych polegających na: 
− budowie odcinka chodnika  w ul. Przy Stawku za wyjątkiem obszaru wydzielonych  dojść do dz. 
nr 130/3, 3/1 na czas trwania robót 
− budowie zjazdów na posesje  
− budowie pasa zieleni w ul. Przy Stawku 
Stan pasa drogowego po realizacji robót budowlanych: 
− odcinek chodnika szer. 2,2m z kostki betonowej kolor szary, długości około L=100m 
− 2 zjazdy na posesje szer. 3,0m 
− pas zieleni szer. 2,0m długości około L=100m 
• Etap 2–  
Realizacja robót budowlanych na: 
− budowie odcinka chodnika  w ul. Przy Stawku  
− budowie odcinka chodnika w rejonie dz. nr 130/3 oraz dz. nr 3/1 stanowiące wydzielone dojścia 
dla pieszych z  Etapu 1 
− budowie pasa zieleni w ul. Przy Stawku 
Stan pasa drogowego po realizacji robót budowlanych: 
− odcinek chodnika szer. 2,0m z kostki betonowej kolor szary, długości około L=100m 
− pas zieleni szer. 1,90m długości około L=100m 
• Etap 3–  
Realizacja robót budowlanych polegających na : 
− budowie chodnika  w ul. Przy Stawku za wyjątkiem obszaru wydzielonego dojścia do przejścia 
dla pieszych w ul. Przy Stawku 
− budowie pasa zieleni w ul. Przy Stawku 
Stan pasa drogowego po realizacji robót budowlanych: 
− odcinek chodnika szer. 2,0m z kostki betonowej kolor szary, długości około L=96,5m 
− pas zieleni szer. 1,50m długości około L=96,5m 
• Etap 4–  
Realizacja robót budowlanych na: 
− budowie odcinka chodnika stanowiącego wydzielone dojście dla pieszych z  Etapu 3 
− budowie poszerzenia odcinka jezdni ul. Przy Stawku  
− budowie ciągu pieszego od strony płd. ul. Przy Stawku 
− budowie zatoki postojowej w ul. Przy Stawku  
Stan pasa drogowego po realizacji robót budowlanych: 
− plac do zawracania w ul. Przy Stawku o wym.  9,2mx18,4m,  
−    ciąg pieszy  od strony płd. ul. Przy Stawku szer. 4,2m , długość L=15,1m,  
− zatoka postojowa w ul. Przy Stawku – 3 stanowiska o wym. 2,5x6,0m 
• Etap 5–  
Realizacja robót budowlanych na: 
− budowie odcinka chodnika w rejonie przejścia dla pieszych  w  ul. Przy Stawku 
− budowie odcinka chodnika w  ul. Przy Stawku w rejonie skrzyżowania z ul. Boczną 
− budowie zatoki postojowej w ul. Przy Stawku  
Stan pasa drogowego po realizacji robót budowlanych: 
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− chodnik dla pieszych  po stronie płn. ul. Przy Stawku 
−    ciąg pieszy  od strony płd. ul. Przy Stawku szer. 4,2m , długość L=15,1m,  
− zatoka postojowa w ul. Przy Stawku – 19 stanowisk o wym. 2,5x6,0m 
  Powyższe etapowanie robót pozwoli na zachowanie częściowego ruchu pieszych oraz ruchu 
pojazdów w ul. Przy Stawku w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 
2.4.2. Oznakowanie pionowe 
Charakterystyka oznakowania pionowego: 
- znaki odblaskowe wielkości średniej z folii odblaskowej typu 2  
- wysokość umieszczania znaków pionowych – 2,2m nad poziomem terenu 
- znaki należy wkopać, zapory drogowe należy ustawić na podstawach gumowych. 

Obszar robót należy wygrodzić za pomocą zapory drogowej U-20b, U-20a i U-20c oraz tablicy U-3d. 
W Etapie 4 zaporę drogową U-20b stosować razem ze znakiem B-1 /zakaz ruchu/ z tabliczką „Nie 
dotyczy pojazdów budowy”.  Zapory drogowe U-20a, U-20b oraz tablicę U-3d wyposażyć w żółte 
lampy ostrzegawcze.  
Projekt obejmuje ustawienie następujących znaków pionowych : 

 -Etap 1 
 

 
 
 
 

L.p. Typ znaku Opis Ilość 
sztuk/mb 

1. A-14 Roboty drogowe 2szt. 

2. 
A12b 

Zwężenie jezdni- prawostronne 1szt. 

3. 
A12c 

Zwężenie jezdni- lewostronne 1szt. 

4. B-25 Zakaz wyprzedzania 2szt. 

5. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 

skrzyżowaniem z lewej strony /roboty drogowe/  
1szt. 

6. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 
skrzyżowaniem z prawej strony /roboty drogowe/  

1szt. 

7. U-3d Tablica kierująca w lewo+ lampy ostrzegawcze /żółte/ 5mb 

8. U-20a Zapora drogowa + lampy ostrzegawcze /żółte/ 95 mb 

9. U-20b Zapora drogowa + lampy ostrzegawcze /żółte/ 5mb 

10. 
U-20c 

Zapora drogowa  30 mb 

  



 

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCH 
BUDOWA ZATOK POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA W UL. PRZY STAWKU W INOWROCŁAWIU 

87-100 INOWROCŁAW, UL. PRZY STAWKU 

− Etap 2 
 

L.p. Typ 
znaku 

Opis Ilość 
sztuk/mb 

1. A-14 Roboty drogowe 2szt. 

2. 
A12b 

Zwężenie jezdni- prawostronne 1szt. 

3. 
A12c 

Zwężenie jezdni- lewostronne 1szt. 

4. B-25 Zakaz wyprzedzania 2szt. 

5. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 

skrzyżowaniem z lewej strony /roboty drogowe/  
1szt. 

6. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 
skrzyżowaniem z prawej strony /roboty drogowe/  

1szt. 

7. U-3d 
Tablica kierująca w lewo+ lampy ostrzegawcze 

/żółte/ 
5mb 

8. U-20a Zapora drogowa + lampy ostrzegawcze /żółte/ 95 mb 

9. U-20b Zapora drogowa + lampy ostrzegawcze /żółte/ 5mb 

10. 
U-20c 

Zapora drogowa  10 mb 

 
− Etap 3 

 
L.p. Typ 

znaku 
Opis Ilość 

sztuk/mb 

1. A-14 Roboty drogowe 1szt. 

2. 
A12b 

Zwężenie jezdni- prawostronne 1szt. 

3. 
A12c 

Zwężenie jezdni- lewostronne 1szt. 

4. B-25 Zakaz wyprzedzania 2szt. 

5. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 

skrzyżowaniem z lewej strony /roboty drogowe/  
1szt. 

6. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 
skrzyżowaniem z prawej strony /roboty drogowe/  

1szt. 

7. U-3d 
Tablica kierująca w lewo+ lampy ostrzegawcze 

/żółte/ 
5mb 

8. U-20a Zapora drogowa + lampy ostrzegawcze /żółte/ 182 mb 

9. 
U-20c 

Zapora drogowa  15 mb 

 
 
 
 
 
 
 



 

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCH 
BUDOWA ZATOK POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA W UL. PRZY STAWKU W INOWROCŁAWIU 

87-100 INOWROCŁAW, UL. PRZY STAWKU 

− Etap 4 
 

L.p. Typ 
znaku 

Opis Ilość 
sztuk/mb 

1. A-14 Roboty drogowe 1szt. 

2. 
A12b 

Zwężenie jezdni- prawostronne 1szt. 

3. 
A12c 

Zwężenie jezdni- lewostronne 1szt. 

4. B-1 
Zakaz wjazdu z tabliczką  

„Nie dotyczy pojazdów budowy” 
1szt. 

5. 
B-41 

Zakaz ruchu pieszych 2szt. 

6. B-25 Zakaz wyprzedzania 2szt. 

7. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 

skrzyżowaniem z lewej strony /roboty drogowe/  
1szt. 

8. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 
skrzyżowaniem z prawej strony /roboty drogowe/  

1szt. 

9. U-3d 
Tablica kierująca w lewo+ lampy ostrzegawcze 

/żółte/ 
5mb 

10. U-20a Zapora drogowa + lampy ostrzegawcze /żółte/ 60 mb 

11. U-20b Zapora drogowa + lampy ostrzegawcze /żółte/ 16 mb 

12. 
U-20c 

Zapora drogowa  38 mb 

 
− Etap 5 

 
L.p. Typ 

znaku 
Opis Ilość 

sztuk/mb 
1. A-14 Roboty drogowe 2szt. 

2. 
A12b 

Zwężenie jezdni- prawostronne 1szt. 

3. 
A12c 

Zwężenie jezdni- lewostronne 1szt. 

4. B-25 Zakaz wyprzedzania 2szt. 

5. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 

skrzyżowaniem z lewej strony /roboty drogowe/  
1szt. 

6. F-6a 
Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za 
skrzyżowaniem z prawej strony /roboty drogowe/  

1szt. 

7. U-3d 
Tablica kierująca w lewo+ lampy ostrzegawcze 

/żółte/ 
12mb 

8. U-20a Zapora drogowa + lampy ostrzegawcze /żółte/ 296 mb 

9. U-20b Zapora drogowa + lampy ostrzegawcze /żółte/ 12 mb 

10. 
U-20c 

Zapora drogowa  8 mb 
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Uwaga: 
Należy zastosować znaki odblaskowe o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym 
odcinku drogi oraz winny być wykonane z folii odblaskowej typu 2 
 
2.5. ANALIZA WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCH U 
2.5.1 Opis zagrożeń i utrudnień w ruchu drogowym 
Zagrożenia i utrudnienia w ruchu drogowym stanowić będzie zwężenie jezdni ul. Przy Stawku w 
związku z prowadzonymi pracami budowlanymi oraz zakaz ruchu pojazdów w Etapie 4 inwestycji. 
Strefy robót wyznacza się za pomocą zapór drogowych U-3b, U-20a, U-20b, U-20c. W rejonie robót 
budowlanych zastosowano znaki ostrzegawcze A-14 /”roboty drogowe”/ ostrzegające o zbliżaniu się 
do strefy robót budowlanych oraz znaki uzupełniające F-6a /”uprzedzenie o robotach drogowych 
występujących za skrzyżowania”/. 
Zagrożenia i utrudnienia w ruchu pieszym stanowić będzie bezpośrednie sąsiedztwo realizowanych 
prac budowlanych. W obszarze prowadzonych prac budowlanych zakazuje się ruchu pieszych. Strefy 
robót w obszarach ciągów pieszych wyznacza się za pomocą zapór drogowych U-20c.  
2.5.2 Analiza skutków zastosowania w organizacji ruchu znaków zakazu 
2.5.2.1 Ruch pojazdów 
• Znaki zakazu B-1  
W bezpośrednim obszarze robót budowlanych wprowadzono znaki zakazu B-1 – „zakaz ruchu 
pojazdów” oraz zapory drogowe. Znakiem zakazu objęto  jezdnie ul. Przy Stawku w Etapie 4 
inwestycji.  Zastosowanie takiego oznakowania jest typowym rozwiązaniem dla robót prowadzonych 
w pasie drogowym i jest niezbędne dla właściwego wykonania robót oraz zabezpieczenia ruchu 
pojazdów  poruszających się w bezpośrednim sąsiedztwie strefy robót budowlanych. 
2.5.2.2 Ruch pieszych 
• Znaki zakazu B-41  
W obszarze robót budowlanych wprowadzono znak zakazu B-41 – „zakaz ruchu pieszych” w Etapie 4 
inwestycji wraz z zaporami drogowymi. W trakcie robót budowanych zapewnia się dojścia dla 
pieszych  wyznaczone istniejącymi oraz tymczasowymi ciągami pieszymi szer. min 1,5m. 
Tymczasowe ciągi piesze realizuje się o konstrukcji tłuczniowej.  
Zastosowanie takiego oznakowania jest typowym rozwiązaniem dla robót prowadzonych w pasie 
drogowym i jest niezbędne dla właściwego wykonania robót oraz zabezpieczenia ruchu pieszych 
poruszających się w bezpośrednim sąsiedztwie strefy robót budowlanych. 
2.6.  UWAGI  KOŃCOWE 
1. Nad całym oznakowaniem winna być prowadzona kontrola, aby utrzymać należyty stan 

techniczny. 
2. Oznakowanie wykonać o normatywnych wymiarach i kolorach oraz standardem dla klasy drogi 

publicznej – wszystkie znaki pionowe i tablice  
3. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi. 
4. Kolejność etapowania robót może zostać zmieniona przez wykonawcę robót po wcześniejszym 

uzgodnieniu z zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem.  
5. W trakcie  realizacji robót należy uzgodnić indywidualnie z właścicielami utrudnienia w 

dojeździe i dojściu do posesji. 
• TERMIN WPROWADZENIA CZASOWEJ  ORGANIZACJI RUCHU 
01.06.2016r           
• TERMIN PRZYWRÓCENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
31.12.2016r.                                                               

      Opracował : 
                                                                                                        mgr inż. Rafał Chwiałkowski  
                                                                                                        upr. nr KUP/0124/POOD/06
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